


**УТВЕРЖДАЮ**

Заместитель Губернатора Смоленской области -  
начальник Департамента имущественных и  
земельных отношений Смоленской области

  
А.А. Гусев

«30» \_\_\_\_\_ мая \_\_\_\_\_ 2019 года

**П А С П О Р Т**

**регионального проекта  
«Жилье»**

**1. Основные положения**

Наименование федерального проекта	«Жилье»		
Краткое наименование регионального проекта	«Жилье»	Срок начала и окончания проекта	01.10.2018 – 31.12.2024
Куратор регионального проекта	Черных Р.Г., заместитель Губернатора Смоленской области		
Руководитель регионального проекта	Соколова Е.А., начальник Департамента Смоленской области по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству		
Администратор регионального проекта	Ростовцев К.Н., заместитель начальника Департамента Смоленской области по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству		
Связь с государственными программами субъекта Российской Федерации	региональная целевая программа «Развитие жилищного строительства в Смоленской области» на 2015-2020 годы		

## 2. Цель и показатели регионального проекта «Жилье»

Цель: Обеспечение годового объема ввода жилья не менее чем 0,734 млн. квадратных метров *												
№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Тип показателя	Базовое значение		Значения показателей по годам реализации проекта						
				значение	дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Увеличение объема жилищного строительства не менее чем до 0,734 млн. квадратных метров в год	млн. кв. метров	основной	0,484	2017	0,526	0,538	0,599	0,575	0,636	0,685	0,734
2.	Ввод жилья в рамках мероприятия по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации	млн. кв. метров	основной	0	2017	0	0	0	0	0	0	0

## 3. Задачи и результаты регионального проекта «Жилье»

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1.	Задача. Модернизация строительной отрасли и повышение качества индустриального жилищного строительства, в том числе посредством установления ограничений на использование устаревших технологий и стимулирования внедрения передовых технологий в проектировании и строительстве, совершенствование механизмов государственной поддержки строительства стандартного жилья		
1.1.	Актуализация региональной программы развития жилищного строительства	до 30 апреля 2019 года	принят нормативный правовой акт об утверждении региональной целевой

			программы развития жилищного строительства в Смоленской области
1.2.	Подготовка проектной документации на строительство (реконструкции) объектов социальной и дорожной инфраструктуры для участия в конкурсном отборе субъектов Российской Федерации в мероприятиях по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации»	ежегодно, начиная с 2019 года	получены положительные заключения государственных экспертиз на проектную документацию и результатов инженерных изысканий, о достоверности сметной стоимости объектов социальной и дорожной инфраструктуры для участия в конкурсном отборе
1.3.	Формирование заявки Смоленской области для участия в мероприятиях по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации	на основании объявленного Минстроем России отбора субъектов РФ, ежегодно, начиная с 2019 года	подготовлена заявка Смоленской области для участия в мероприятиях по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации
1.4.	Реализация мероприятий по строительству (реконструкции) объектов социальной и дорожной инфраструктуры в рамках программы развития жилищного строительства	ежегодно по результатам конкурсного отбора, начиная с 2020 года	информационно-аналитический отчет о завершении мероприятий по строительству (реконструкции) объектов социальной и дорожной инфраструктуры в рамках программы развития жилищного строительства
1.5.	Обеспечение ввода жилья в рамках реализации мероприятий региональной целевой программы развития жилищного строительства в Смоленской области	31 декабря ежегодно, начиная с 2018 года	обеспечение ввода жилья в планируемых объемах в соответствии с заявкой Смоленской области для участия в мероприятиях по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации

2.	Задача. Снижение административной нагрузки на застройщиков, совершенствование нормативно-правовой базы и порядка регулирования в сфере жилищного строительства		
2.1.	Обеспечено расширение применения целевых показателей, предусмотренных целевой моделью «Получение разрешения на строительство и территориальное планирование», в том числе сокращены сроки предоставления услуги по получению разрешения на строительство	31.12.2021	внесение изменений в Административные регламенты предоставления муниципальных услуг по выдаче разрешений на строительство (в части сокращения срока предоставления муниципальной услуги по получению разрешения на строительство до 5 рабочих дней) после внесения соответствующих изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации
2.2.	Анализ «дорожной карты» перехода к прохождению административных процедур в жилищном строительстве по принципу «одного окна»	10.01.2019 - 01.03.2019	выполнение отдельных мероприятий «дорожной карты» перехода к прохождению административных процедур в жилищном строительстве по принципу «одного окна», относящихся к полномочиям субъекта Российской Федерации
3.	Задача. Обеспечение эффективного использования земель в целях массового жилищного строительства при условии сохранения и развития зеленого фонда и территорий, на которых располагаются природные объекты, имеющие экологическое, историко-культурное, рекреационное, оздоровительное и иное ценное значение		
3.1.	Изучение методического документа «Стандарт комплексного развития территорий» с учетом лучших практик в области городского планирования	01.05.2019	изучение методического документа «Стандарт комплексного развития территорий» с учетом лучших практик в области городского планирования после разработки такого документа Минстроем России и применение его на территории Смоленской области

3.2.	Изучение и применение на практике актуализированных нормативно-правовых документов градостроительного регулирования и планировки территорий, архитектурного проектирования, технического регулирования, санитарно-эпидемиологического благополучия населения, в том числе с учетом методического документа «Стандарта комплексного развития территорий»	30.07.2021 - 31.12.2021	применение на практике актуализированных нормативно-правовых документов градостроительного регулирования и планировки территорий, архитектурного проектирования, технического регулирования, санитарно-эпидемиологического благополучия населения, в том числе с учетом методического документа «Стандарта комплексного развития территорий»
3.3.	Вовлечение земельных участков в целях жилищного строительства, находящихся в федеральной собственности, полномочия по управлению которыми переданы Смоленской области	01.03.2019 - 31.12.2024	предоставление земельных участков в целях жилищного строительства, находящихся в федеральной собственности, полномочия по управлению которыми переданы Смоленской области
3.4.	Анализ изменений в федеральное законодательство, предусматривающие упрощение механизма изъятия земельных участков в целях реализации проектов комплексного устойчивого развития территорий	31.12.2018 - 01.04.2019	применение на практике новых механизмов изъятия земельных участков в целях реализации проектов комплексного устойчивого развития территорий (при необходимости)
4.	Задача. Развитие среднего профессионального образования в области строительства и городского хозяйства, а также реализация программ по повышению квалификации специалистов в области архитектуры		
4.1.	Реализованы мероприятия по поддержке среднего профессионального образования в области строительства и городского хозяйства	31.12.2024	оказана поддержка образовательным организациям среднего профессионального образования в области строительства и городского хозяйства
4.2.	Реализованы мероприятия по повышению квалификации специалистов в области архитектуры	31.12.2024	выполнены мероприятия по повышению квалификации специалистов в области архитектуры

#### 4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта «Жилье»

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. руб.)						Всего (млн. руб.)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	<b>Модернизация строительной отрасли и повышение качества индустриального жилищного строительства, в том числе посредством установления ограничений на использование устаревших технологий и стимулирования внедрения передовых технологий в проектировании и строительстве, совершенствование механизмов государственной поддержки строительства стандартного жилья</b>							
1.1.	<b>Реализация мероприятий по строительству (реконструкции) объектов социальной и дорожной инфраструктуры в рамках программы развития жилищного строительства</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.1.1.	федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.1.	в том числе межбюджетные трансферты бюджету Смоленской области	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов	0	0	0	0	0	0	0
1.1.3.	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в том числе:	0	0	0	0	0	0	0
1.1.3.1.	бюджет субъекта Российской Федерации	0	0	0	0	0	0	0
1.1.3.2.	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0	0	0	0	0	0	0
1.1.3.3.	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4.	внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	0
<b>Всего по региональному проекту, в том числе:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
федеральный бюджет		0	0	0	0	0	0	0
в том числе межбюджетные трансферты бюджету Смоленской области		0	0	0	0	0	0	0

бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов	0	0	0	0	0	0	0
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации,	0	0	0	0	0	0	0
в том числе:							
бюджет субъекта Российской Федерации	0	0	0	0	0	0	0
межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0	0	0	0	0	0	0
бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	0	0	0	0	0	0	0
внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	0

### 5. Участники регионального проекта «Жилье»

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (в %)
1.	Куратор регионального проекта	Черных Р.Г.	заместитель Губернатора Смоленской области	Губернатор Смоленской области Островский А.В.	10
2.	Руководитель регионального проекта	Соколова Е.А.	начальник Департамента Смоленской области по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству	заместитель Губернатора Смоленской области Черных Р.Г.	20
3.	Администратор регионального проекта	Ростовцев К.Н.	заместитель начальника Департамента Смоленской области по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству	начальник Департамента Смоленской области по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Соколова Е.А.	20

**Общие организационные мероприятия по региональному проекту:**

<b>Модернизация строительной отрасли и повышение качества индустриального жилищного строительства, в том числе посредством установления ограничений на использование устаревших технологий и стимулирования внедрения передовых технологий в проектировании и строительстве, совершенствование механизмов государственной поддержки строительства стандартного жилья</b>					
1.	Принят нормативный правовой акт об утверждении региональной целевой программы развития жилищного строительства в Смоленской области				
1.1.	Ответственный за достижение результата проекта	Соколова Е.А.	начальник Департамента Смоленской области по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству	заместитель Губернатора Смоленской области Черных Р.Г.	20
1.2.	Участник проекта	Ростовцев К.Н.	заместитель начальника Департамента Смоленской области по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству	начальник Департамента Смоленской области по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Соколова Е.А.	20
2.	Получены положительные заключения государственных экспертиз на проектную документацию и результатов инженерных изысканий, о достоверности сметной стоимости объектов социальной и дорожной инфраструктуры для участия в конкурсном отборе				
2.1.	Ответственный за достижение результата проекта	Шукалов В.И.	начальник Департамента Смоленской области по транспорту и дорожному хозяйству	заместитель Губернатора Смоленской области Черных Р.Г.	20
2.2.	Участник проекта	Соколова Е.А.	начальник Департамента Смоленской области по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству	заместитель Губернатора Смоленской области Черных Р.Г.	10
2.3.	Участник проекта	Бахов А.В.	заместитель начальника Департамента Смоленской области по транспорту и дорожному хозяйству	начальник Департамента Смоленской области по транспорту и	20

				дорожному хозяйству Шукалов В.И.	
2.4.	Участник проекта	Ростовцев К.Н.	заместитель начальника Департамента Смоленской области по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству	начальник Департамента Смоленской области по строительству и жилищно- коммунальному хозяйству Соколова Е.А.	10
2.5.	Участник проекта	органы исполнительной власти Смоленской области (по согласованию)**	**	**	**
3.	Подготовлена заявка Смоленской области для участия в мероприятиях по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации				
3.1.	Ответственный за достижение результата проекта	Соколова Е.А.	начальник Департамента Смоленской области по строительству и жилищно- коммунальному хозяйству	заместитель Губернатора Смоленской области Черных Р.Г.	20
3.2.	Участник проекта	Шукалов В.И.	начальник Департамента Смоленской области по транспорту и дорожному хозяйству	заместитель Губернатора Смоленской области Черных Р.Г.	20
3.3.	Участник проекта	Бахов А.В.	заместитель начальника Департамента Смоленской области по транспорту и дорожному хозяйству	начальник Департамента Смоленской области по транспорту и дорожному хозяйству Шукалов В.И.	10
3.4.	Участник проекта	Ростовцев К.Н.	заместитель начальника Департамента Смоленской области по строительству и	начальник Департамента Смоленской области	10

			жилищно-коммунальному хозяйству	по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Соколова Е.А.	
4.	Информационно-аналитический отчет о завершении мероприятий по строительству (реконструкции) объектов социальной и дорожной инфраструктуры в рамках программы развития жилищного строительства				
4.1.	Ответственный за достижение результата проекта	Соколова Е.А.	начальник Департамента Смоленской области по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству	заместитель Губернатора Смоленской области Черных Р.Г.	20
4.2.	Участник проекта	Шукалов В.И.	начальник Департамента Смоленской области по транспорту и дорожному хозяйству	заместитель Губернатора Смоленской области Черных Р.Г.	20
4.3.	Участник проекта	Бахов А.В.	заместитель начальника Департамента Смоленской области по транспорту и дорожному хозяйству	начальник Департамента Смоленской области по транспорту и дорожному хозяйству Шукалов В.И.	10
4.4.	Участник проекта	Ростовцев К.Н.	заместитель начальника Департамента Смоленской области по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству	начальник Департамента Смоленской области по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Соколова Е.А.	10
5.	Обеспечение ввода жилья в планируемых объемах в соответствии с заявкой Смоленской области для участия в мероприятиях по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации				
5.1.	Ответственный за достижение результата проекта	Соколова Е.А.	начальник Департамента Смоленской области по строительству и жилищно-	заместитель Губернатора Смоленской области	20

			коммунальному хозяйству	Черных Р.Г.	
5.2.	Участник проекта	Ростовцев К.Н.	заместитель начальника Департамента Смоленской области по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству	начальник Департамента Смоленской области по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Соколова Е.А.	20
<b>Снижение административной нагрузки на застройщиков, совершенствование нормативно-правовой базы и порядка регулирования в сфере жилищного строительства</b>					
6.	Внесение изменений в Административные регламенты предоставления муниципальных услуг по выдаче разрешений на строительство в части сокращения срока предоставления муниципальной услуги до 5 рабочих дней после внесения соответствующих изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации				
6.1.	Ответственный за достижение результата проекта	Мартинovich М.П.	заместитель начальника Департамента Смоленской области по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству - главный архитектор	начальник Департамента Смоленской области по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Соколова Е.А.	40
7.	Выполнение отдельных мероприятий «дорожной карты» перехода к прохождению административных процедур в жилищном строительстве по принципу «одного окна», относящихся к полномочиям субъекта Российской Федерации				
7.1.	Ответственный за достижение результата проекта	органы исполнительной власти Смоленской области (по согласованию)*	***	***	***
7.2.	Участник проекта	органы исполнительной власти Смоленской области (по согласованию)***	***	***	***

Обеспечение эффективного использования земель в целях массового жилищного строительства при условии сохранения и развития зеленого фонда и территорий, на которых располагаются природные объекты, имеющие экологическое, историко-культурное, рекреационное, оздоровительное и иное ценное значение					
8.	Изучение методического документа «Стандарт комплексного развития территорий» с учетом лучших практик в области городского планирования после разработки такого документа Минстроем России и применение его на территории Смоленской области				
8.1.	Ответственный за достижение результата проекта	Соколова Е.А.	начальник Департамента Смоленской области по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству	заместитель Губернатора Смоленской области Черных Р.Г.	20
9.	Применение на практике актуализированных нормативно-правовых документов градостроительного регулирования и планировки территорий, архитектурного проектирования, технического регулирования, санитарно-эпидемиологического благополучия населения, в том числе с учетом методического документа «Стандарта комплексного развития территорий				
9.1.	Ответственный за достижение результата проекта	Соколова Е.А.	начальник Департамента Смоленской области по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству	заместитель Губернатора Смоленской области Черных Р.Г.	20
9.2.	Участник проекта	Мartiнович М.П.	заместитель начальника Департамента Смоленской области по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству - главный архитектор	начальник Департамента Смоленской области по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Соколова Е.А.	20
10.	Предоставление земельных участков в целях жилищного строительства, находящихся в федеральной собственности, полномочия по управлению которыми переданы Смоленской области				
10.1.	Ответственный за достижение результата проекта	Гусев А.А.	заместитель Губернатора Смоленской области - начальник Департамента имущественных и земельных отношений Смоленской области	Губернатор Смоленской области А.В. Островский	20
11.	Применение на практике новых механизмов изъятия земельных участков в целях реализации проектов комплексного устойчивого развития территорий (при необходимости)				

11.1.	Ответственный за достижение результата проекта	Гусев А.А.	заместитель Губернатора Смоленской области - начальник Департамента имущественных и земельных отношений Смоленской области	Губернатор Смоленской области Островский А.В.	20
11.2.	Участник проекта	Соколова Е.А.	начальник Департамента Смоленской области по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству	заместитель Губернатора Смоленской области Черных Р.Г.	20
<b>Развитие среднего профессионального образования в области строительства и городского хозяйства, а также реализация программ по повышению квалификации специалистов в области архитектуры</b>					
12.	Оказана поддержка образовательным организациям среднего профессионального образования в области строительства и городского хозяйства				
12.1.	Ответственный за достижение результата проекта	Хомутова В.М.	и.о. начальника Департамента Смоленской области по образованию и науке	заместитель Губернатора Смоленской области Хомайко П.В.	20
13.	Выполнены мероприятия по повышению квалификации специалистов в области архитектуры				
13.1.	Ответственный за достижение результата проекта	Хомутова В.М.	и.о. начальника Департамента Смоленской области по образованию и науке	заместитель Губернатора Смоленской области Хомайко П.В.	20

## 6. Дополнительная информация

\*достижение цели и показателей регионального проекта «Жилье» возможно в случае выделения средств из федерального бюджета на мероприятия по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации

\*\* Подготовка проектной документации на строительство (реконструкции) объектов социальной и дорожной инфраструктуры для участия в конкурсном отборе субъектов Российской Федерации в мероприятиях по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации» будет осуществляться органами исполнительной власти, в полномочия которых входит реализация данных мероприятий.

\*\*\*выполнение отдельных мероприятий «дорожной карты» перехода к прохождению административных процедур в жилищном строительстве по принципу «одного окна» в единой информационной системе жилищного строительства, относящихся к полномочиям субъекта Российской Федерации, сроки их реализации, ответственные исполнители и участники, уровень контроля будут определены после ее утверждения на федеральном уровне.

\*\*\*\*сроки реализации мероприятий п.3.4 Плана мероприятий по реализации регионального проекта «Жилье» будут устанавливаться в соответствии с датами на проведение конкурсного отбора, указанными в нормативных актах федерального органа исполнительной власти и Соглашениях, заключенных с ним.

**План мероприятий по реализации регионального проекта  
«Жилье»**

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольные точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1.	Актуализация региональной программы развития жилищного строительства	01.01.2019	30.04.2019	Соколова Е.А.	нормативный правовой акт Смоленской области об утверждении региональной целевой программы развития жилищного строительства в Смоленской области	руководитель регионального проекта
2.	Подготовка проектной документации на строительство (реконструкции) объектов социальной и дорожной инфраструктуры для участия в конкурсном отборе субъектов Российской Федерации в мероприятиях по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации»	01.01.2019	31.08.2024	Соколова Е.А., другие органы исполнительной власти Смоленской области (по согласованию)	положительные заключения государственных экспертиз на проектную документацию и результатов инженерных изысканий, о достоверности сметной стоимости объектов социальной и дорожной инфраструктуры	руководитель регионального проекта

3.	Формирование заявки Смоленской области для участия в мероприятиях по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации	2019****	2024****	Соколова Е.А. Шукалов В.И.	заявка Смоленской области для участия в мероприятиях по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации	руководитель регионального проекта
4.	Реализация мероприятий по строительству (реконструкции) объектов социальной и дорожной инфраструктуры в рамках программы развития жилищного строительства	2020****	2024****	Соколова Е.А. Шукалов В.И.	информационно-аналитический отчет	руководитель регионального проекта
5.	Обеспечение ввода жилья в рамках реализации мероприятий региональной целевой программы развития жилищного строительства в Смоленской области	31.12.2020	31.12.2024	Соколова Е.А.	информационно-аналитический отчет муниципального образования по итогам года	руководитель регионального проекта
6.	Обеспечено расширение применение целевых показателей, предусмотренных целевой моделью «Получение разрешения на строительство и территориальное планирование», в том числе сокращены сроки предоставления услуги по получению разрешения на	31.12.2019	31.12.2021	Соколова Е.А.	справка о выполнении мероприятий по внесению изменений в Административные регламенты предоставления муниципальных услуг по выдаче разрешений на строительство (в части сокращения срока предоставления муниципальной услуги до 5 рабочих дней) после	руководитель регионального проекта

	строительство до 5 рабочих дней				внесения соответствующих изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации	
7.	Анализ «дорожной карты» перехода к прохождению административных процедур в жилищном строительстве по принципу «одного окна»	10.01.2019	01.03.2019	органы исполнительной власти Смоленской области (по согласованию)***	справка о выполнении отдельных мероприятий «дорожной карты» перехода к прохождению административных процедур в жилищном строительстве по принципу «одного окна»	***
8.	Изучение методического документа «Стандарт комплексного развития территорий» с учетом лучших практик в области городского планирования	01.05.2019	01.05.2019	Соколова Е.А.	справка об изучении методического документа «Стандарт комплексного развития территорий» с учетом лучших практик в области городского планирования после разработки такого документа Минстроем России и применение его на территории Смоленской области	руководитель регионального проекта
9.	Изучение и применение на практике актуализированных нормативно-правовых документов градостроительного регулирования и планировки территорий, архитектурного проектирования,	30.07.2021	31.12.2021	Соколова Е.А.	аналитическая записка о применении на практике актуализированных нормативно-правовых документов градостроительного регулирования и планировки территорий, архитектурного проектирования,	руководитель регионального проекта

	технического регулирования, санитарно-эпидемиологического благополучия населения, в том числе с учетом методического документа «Стандарта комплексного развития территорий»				технического регулирования, санитарно-эпидемиологического благополучия населения, в том числе с учетом методического документа «Стандарта комплексного развития территорий»	
10.	Вовлечение земельных участков в целях жилищного строительства, находящихся в федеральной собственности, полномочия по управлению которыми переданы Смоленской области	01.03.2019	31.12.2024	Гусев А.А.	информационно-аналитический отчет по итогам года о предоставлении земельных участков в целях жилищного строительства, находящихся в федеральной собственности, полномочия по управлению которыми переданы Смоленской области	руководитель регионального проекта
11.	Анализ изменений в федеральное законодательство, предусматривающие упрощение механизма изъятия земельных участков в целях реализации проектов комплексного устойчивого развития территорий	31.12.2018	01.04.2019	Гусев А.А. Соколова Е.А.	аналитическая записка о применении на практике новых механизмов изъятия земельных участков в целях реализации проектов комплексного устойчивого развития территорий (при необходимости)	руководитель регионального проекта
12.	Реализованы мероприятия по поддержке среднего	31.12.2018	31.12.2024	Хомутова В.М.	информационно-аналитический отчет по	руководитель регионального проекта

	профессионального образования в области строительства и городского хозяйства				итогах года об оказании поддержки образовательным учреждениям среднего профессионального образования в области строительства и городского хозяйства в рамках действующих областных государственных программ	
13.	Реализованы мероприятия по повышению квалификации специалистов в области архитектуры	31.12.2018	31.12.2024	Хомутова В.М.	информационно-аналитический отчет по итогам года о выполнении мероприятий по повышению квалификации специалистов в области архитектуры в рамках действующих областных государственных программ	руководитель регионального проекта