

УТВЕРЖДАЮ

Председатель комиссии по установлению
необходимости проведения капитального
ремонта общего имущества в
многоквартирных домах, расположенных
на территории Смоленской области



Е.В. Кардаш

«24» мая 2021 года

ПРОТОКОЛ № 15

очного заседания комиссии по установлению необходимости проведения капитального
ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории
Смоленской области

«24» мая 2021 года

г. Смоленск

Председатель комиссии:

Кардаш
Елена Владимировна

- заместитель начальника Департамента Смоленской области по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству

Заместитель председателя
комиссии:

Пустовая
Ольга Викторовна

- начальник отдела модернизации и развития коммунальной инфраструктуры Департамента Смоленской области по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству

Секретарь комиссии:

Шумейко
Наталья Анатольевна

- консультант отдела правовой и организационной работы Департамента Смоленской области по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству

Члены комиссии:

Бодров
Дмитрий Сергеевич

- и.п. генерального директора некоммерческой организации «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Смоленской области»

Чобанян
Анна Григорьевна

- заместитель начальника Главного управления «Государственная жилищная инспекция Смоленской области» - начальник инспекторского отдела

Сивакова
Ольга Владимировна

- консультант отдела модернизации и развития коммунальной инфраструктуры Департамента Смоленской области по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству

Повестка заседания:

Рассмотрение вопроса о необходимости переноса срока, установленного Региональной программой капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Смоленской области, на основании представленных документов, согласно следующего перечня:

№ по п/п	Адрес МКД	Предоставленные документы	Вопросы для рассмотрения на комиссии
1	2	3	4
1	Вяземский район, г. Вязьма, мкрн. Березы, д. 4	от Администрации Вяземского района	о выполнении оценки технического состояния МКД в 2021 году
2	г. Вязьма, ул. Парковая, д. 6	от Администрации Вяземского района	перенос сроков ремонта крыши, ранее срока, установленного в РПКР на 2022 год
3	г. Вязьма, ул. Ленина, д. 42	от Администрации Вяземского района	перенос сроков ремонта инженерных систем, фасада, ранее срока, установленного в РПКР на более ранний период
4	г. Вязьма, ул. Плетниковка, д. 7	от Администрации Вяземского района	перенос сроков ремонта инженерных систем, крыши, фасада, ранее срока, установленного в РПКР на более ранний период
5	г. Вязьма, ул. Плетниковка, д. 1	от Администрации Вяземского района	перенос сроков ремонта инженерных систем, крыши, фасада, ранее срока, установленного в РПКР на более ранний период
6	г. Вязьма, ул. Ленина, д. 65	от Администрации Вяземского района	перенос сроков ремонта инженерных систем, крыши, фасада, ранее срока, установленного в РПКР на 2022 год
7	г. Гагарин, ул. Молодежная, д. 8	от Администрации Гагаринского района	перенос сроков ремонта инженерных систем, крыши, фасада, ранее срока, установленного в РПКР на более ранний период

8	Гагаринский район, с. Карманово, ул. Самохина, д. 7	от некоммерческой организации «Региональный фонд капитального ремонта»	перенос сроков проведения работ по капитальному ремонту фундамента на более поздний период
9	с. Глинка, ул. Ленина, д. 16	от некоммерческой организации «Региональный фонд капитального ремонта»	перенос сроков проведения работ по капитальному ремонту фундамента на более поздний период
10	г. Демидов, ул. Фрадкова, д. 19	от некоммерческой организации «Региональный фонд капитального ремонта»	о необходимости проведения оценки технического состояния МКД в 2021 году, перенос сроков проведения работ по капитальному ремонту крыши на 2022 год
11	г. Дорогобуж, ул. Мира, д. 36	от Администрации Дорогобужского района	перенос сроков ремонта крыши, ранее срока, установленного в РПКР на более ранний период
12	г. Дорогобуж, ул. Мира, д. 47	от Администрации Дорогобужского района	перенос сроков ремонта крыши, ранее срока, установленного в РПКР на более ранний период
13	г. Дорогобуж, ул. Путенкова, д. 15	от Администрации Дорогобужского района	перенос сроков ремонта крыши, ранее срока, установленного в РПКР на более ранний период
14	г. Дорогобуж, ул. Путенкова, д. 17	от Администрации Дорогобужского района	перенос сроков ремонта крыши, ранее срока, установленного в РПКР на более ранний период
15	г. Дорогобуж, ул. Мира, д. 20	от Администрации Дорогобужского района	перенос сроков ремонта крыши, ранее срока, установленного в РПКР на более ранний период
16	г. Дорогобуж, ул. ДОС, д. 2	от Администрации Дорогобужского района	перенос сроков ремонта крыши, ранее срока, установленного в РПКР на более ранний период
17	г. Дорогобуж, ул. ДОС, д.3	от Администрации Дорогобужского района	перенос сроков ремонта крыши, ранее срока, установленного в РПКР на более ранний период
18	г. Дорогобуж, ул. Мира, д. 6	от Администрации Дорогобужского района	перенос сроков ремонта крыши, ранее срока, установленного в РПКР на

			более ранний период
19	с. Ершичи, ул. Новая, д. 1	от некоммерческой организации «Региональный фонд капитального ремонта»	перенос сроков проведения работ по капитальному ремонту фундамента на более поздний период
20	г. Ельня, ул. Советская, д. 18	от Администрации Ельнинского района	перенос сроков ремонта фасада, ранее срока, установленного в РПКР на 2021 год
21	пос. Кардымово, ул. Каменка, д. 15	от Администрации Кардымовского района	перенос сроков ремонта крыши, ранее срока, установленного в РПКР на более ранний период
22	Краснинский район, пгт. Красный, пер. Строителей, д. 2а	от собственников	перенос сроков ремонта крыши, ранее срока, установленного в РПКР на 2022 год
23	Монастырщинский район, дер. Татарск, д. 112	от некоммерческой организации «Региональный фонд капитального ремонта»	о признании нецелесообразным финансирование проведения капитального ремонта общего имущества в МКД
24	Монастырщинский район, дер. Соболево, д. 24	от некоммерческой организации «Региональный фонд капитального ремонта»	о необходимости проведения оценки технического состояния МКД в 2021 году, перенос сроков ремонта крыши на 2023 год
25	г. Починок, 1-й Микрорайон, д. 1	от Администрации Починковского района	перенос сроков ремонта крыши, ранее срока, установленного в РПКР на более ранний период
26	г. Рославль, ул. Красина, д. 3	от некоммерческой организации «Региональный фонд капитального ремонта»	об исключении многоквартирного дома из РПКР
27	Рославльский район, дер. Козловка, ул. Мира, д. 54	от некоммерческой организации «Региональный фонд капитального ремонта»	перенос сроков проведения работ по капитальному ремонту фундамента на более поздний период
28	Рославльский район, дер. Козловка, ул. Мира, д. 51	от некоммерческой организации «Региональный фонд	перенос сроков проведения работ по капитальному ремонту

		капитального ремонта»	фундамента на более поздний период
29	Рославльский район, дер. Козловка, ул. Мира, д. 23	от некоммерческой организации «Региональный фонд капитального ремонта»	о необходимости выполнения работ по капитальному ремонту фундамента, и переносе остальных видов работ на более поздний период
30	Рославльский район, дер. Козловка, ул. Мира, д. 33	от некоммерческой организации «Региональный фонд капитального ремонта»	перенос сроков проведения работ по капитальному ремонту фундамента на более поздний период
31	Рославльский район, дер. Малые Кириллы, ул. Ельнинская, д. 3а	МУП «Надежда»	перенос сроков ремонта крыши, ранее срока, установленного в РПКР на более ранний период
32	Рославльский район, с. Екимовичи, ул. Ленинская, д. 31	от некоммерческой организации «Региональный фонд капитального ремонта»	перенос сроков проведения работ по капитальному ремонту фундамента на более поздний период
33	г. Рославль, ул. Мичурина, д. 28	от некоммерческой организации «Региональный фонд капитального ремонта»	о признании нецелесообразным финансирование проведения капитального ремонта общего имущества в МКД
34	г. Рославль, 15 мкрн., д. 26	от Администрации Рославльского района	перенос ремонта лифтового оборудования ранее срока, установленного в РПКР на более ранний период
35	г. Рудня, пос. Молкомбината, д. 1	от некоммерческой организации «Региональный фонд капитального ремонта»	перенос сроков проведения работ по капитальному ремонту фундамента на более поздний период
36	г. Рудня, пос. Молкомбината, д. 2	от некоммерческой организации «Региональный фонд капитального ремонта»	перенос сроков проведения работ по капитальному ремонту фундамента на более поздний период
37	г. Рудня, пос. Молкомбината, д. 5	от некоммерческой организации «Региональный фонд капитального ремонта»	перенос сроков проведения работ по капитальному ремонту фундамента на более

			поздний период
38	г. Рудня, ул. Киреева, д. 119	от некоммерческой организации «Региональный фонд капитального ремонта»	перенос сроков проведения работ по капитальному ремонту фундамента на более поздний период
39	г. Рудня, ул. Колхозная, д. 8	от некоммерческой организации «Региональный фонд капитального ремонта»	перенос сроков проведения работ по капитальному ремонту фундамента на более поздний период
40	г. Рудня, ул. Станционная, д. 12	от некоммерческой организации «Региональный фонд капитального ремонта»	перенос сроков проведения работ по капитальному ремонту фундамента на более поздний период
41	г. Рудня, ул. Станционная, д. 22а	от некоммерческой организации «Региональный фонд капитального ремонта»	перенос сроков проведения работ по капитальному ремонту фундамента на более поздний период
42	Руднянский район, дер. Сташки, ул. Молодежная, д. 1	от некоммерческой организации «Региональный фонд капитального ремонта»	перенос сроков проведения работ по капитальному ремонту фундамента, крыши на более поздний период
43	Руднянский район, дер. Сташки, ул. Молодежная, д. 3	от Администрации Чистиковского с.п.	перенос сроков ремонта крыши, ранее срока, установленного в РПКР на 2023 год
44	г. Сафоново, ул. Ковалева, д. 3	от некоммерческой организации «Региональный фонд капитального ремонта»	о необходимости добавления в РПКР вид работ – ремонт фундамента; перенос сроков проведения работ по капитальному ремонту фасада, крыши на 2022 год
45	г. Сафоново, ул. Ковалева, д. 17	от некоммерческой организации «Региональный фонд капитального ремонта»	о необходимости добавления в РПКР вид работ – ремонт фундамента
46	г. Сафоново, ул. Ленинградская, д. 16	от Администрации Сафоновского района, собственников	перенос сроков ремонта крыши, ранее срока, установленного в РПКР на 2021 год

47	Сафоновский район, дер. Кононово, ул. Школьная, д. 21	от некоммерческой организации «Региональный фонд капитального ремонта»	о признании нецелесообразным финансирование проведения капитального ремонта общего имущества в МКД
48	г. Смоленск, ул. 2-я, Северная, д. 23	от некоммерческой организации «Региональный фонд капитального ремонта»	об отсутствии необходимости проведения оценки технического состояния МКД
49	г. Смоленск, ул. 8 Марта, д. 17	от некоммерческой организации «Региональный фонд капитального ремонта»	о необходимости проведения оценки технического состояния МКД
50	г. Смоленск, ул. Московский Большак, д. 51а	от некоммерческой организации «Региональный фонд капитального ремонта»	о необходимости проведения оценки технического состояния МКД
51	г. Смоленск, ул. Московский Большак, д. 55а	от некоммерческой организации «Региональный фонд капитального ремонта»	о необходимости проведения оценки технического состояния МКД
52	г. Смоленск, ул. Парковая, д. 22	от некоммерческой организации «Региональный фонд капитального ремонта»	о необходимости проведения оценки технического состояния МКД
53	г. Смоленск, ул. Радищева, д. 5а	от некоммерческой организации «Региональный фонд капитального ремонта»	перенос сроков проведения работ по капитальному ремонту крыши, инженерных систем на более поздний период
54	г. Смоленск, ул. Черняховского, д. 16	от некоммерческой организации «Региональный фонд капитального ремонта»	перенос сроков проведения работ по капитальному ремонту крыши на более поздний период
55	г. Смоленск, ул. Ленина, д. 32	от некоммерческой организации «Региональный фонд капитального ремонта»	перенос сроков проведения работ по капитальному ремонту крыши на более поздний период
56	г. Смоленск, пер. Бакунина, д. 2	от некоммерческой организации «Региональный фонд капитального ремонта»	перенос сроков проведения работ по капитальному ремонту крыши на более поздний период

57	г. Смоленск, ул. Большая Краснофлотская, д. 3	от некоммерческой организации «Региональный фонд капитального ремонта»	перенос сроков проведения работ по капитальному ремонту инженерных систем водоотведения на более поздний период
58	г. Смоленск, ул. Большая Краснофлотская, д. 5	от некоммерческой организации «Региональный фонд капитального ремонта»	перенос сроков проведения работ по капитальному ремонту инженерных систем водоотведения на более поздний период
59	г. Смоленск, ул. Большая Краснофлотская, д. 11	от некоммерческой организации «Региональный фонд капитального ремонта»	перенос сроков проведения работ по капитальному ремонту инженерных систем водоотведения на более поздний период
60	г. Смоленск, ул. Фурманова, д. 43	собственников	перенос сроков ремонта крыши, ранее срока, установленного в РПКР на 2022 год
61	г. Смоленск, ул. Октябрьской Революции, д. 3а	собственников	перенос сроков ремонта инженерных систем, ранее срока, установленного в РПКР на 2023 год
62	г. Смоленск, ул. Николаева, д. 38а	собственников	перенос сроков ремонта инженерных систем, ранее срока, установленного в РПКР на 2022 год
63	г. Смоленск, ул. Октябрьской Революции, д. 4	собственников	перенос сроков ремонта инженерных систем, ранее срока, установленного в РПКР на более ранний период
64	г. Смоленск, ул. Котовского д. 5	от некоммерческой организации «Региональный фонд капитального ремонта»	перенос сроков проведения работ по капитальному ремонту крыши на более поздний период
65	г. Смоленск, п. Красный бор, д. 4/286	собственников	перенос сроков ремонта крыши, ранее срока, установленного в РПКР на 2021 год
66	г. Смоленск, ул. Памфилова, д. 7	собственников	перенос сроков ремонта фасада, ранее срока, установленного в РПКР на

			более ранний период
67	г. Смоленск, ул. Тенишевой, д. 21	от некоммерческой организации «Региональный фонд капитального ремонта»	перенос сроков проведения работ по капитальному ремонту фундамента на более поздний период
68	г. Смоленск, ул. Большая Советская, д. 8	от некоммерческой организации «Региональный фонд капитального ремонта»	перенос сроков проведения работ по капитальному ремонту фундамента на более поздний период
69	г. Смоленск, ул. Большая Советская, д. 16/17	от некоммерческой организации «Региональный фонд капитального ремонта»	перенос сроков проведения работ по капитальному ремонту фундамента на более поздний период
70	Смоленский район, с. Каспля-2, ул. Студенческая, д. 5	от Администрации Касплянского с.п.	перенос сроков ремонта крыши, ранее срока, установленного в РПКР на 2022 год
71	Смоленский район, д. Сметанино, ул. Липатенкова, д. 8	от Администрации Сметанинского с.п.	перенос сроков ремонта крыши, ранее срока, установленного в РПКР на 2021 год
72	Смоленский район, с. Каспля-2, ул. Энергетиков, д. 3	от Администрации Касплянского с.п.	перенос сроков ремонта крыши, ранее срока, установленного в РПКР на 2021 год
73	Смоленский район, д. ДРСУ-1, ул. Строительная, д. 1	от собственников	перенос сроков ремонта крыши, ранее срока, установленного в РПКР на более ранний период
74	Смоленский район, с. Пригорское, ул. Октябрьская, д. 5	от Администрации Пригорского с.п.	перенос сроков ремонта крыши, ранее срока, установленного в РПКР на 2022 год
75	Смоленский район, ул. Заозерная, д. 11	от Администрации Дивасовского с.п.	перенос сроков ремонта крыши, ранее срока, установленного в РПКР на более ранний период
76	Смоленский район, дер. п/ф "Кристал", д. 1	от Администрации Стабинского с.п.	перенос сроков ремонта крыши, фасада, фундамента ранее срока, установленного в РПКР на более ранний период

77	Смоленский район, дер. Санаторий Борок, д. 2	от некоммерческой организации «Региональный фонд капитального ремонта»	о необходимости исключения из РПКР вида работ – ремонт подвальных помещений
78	Смоленский район, дер. Санаторий Борок, д. 3	от некоммерческой организации «Региональный фонд капитального ремонта»	о необходимости исключения из РПКР вида работ – ремонт подвальных помещений
79	Сычевский район, дер. Мальцево, ул. Набережная Вазузы, д. 2	от некоммерческой организации «Региональный фонд капитального ремонта»	перенос сроков проведения работ по капитальному ремонту фундамента на более поздний период
80	Сычевский район, дер. Мальцево, ул. Парковая, д. 2	от некоммерческой организации «Региональный фонд капитального ремонта»	перенос сроков проведения работ по капитальному ремонту фундамента на более поздний период
81	Холм-Жирковский район, ст. Игоревская, ул. Южная, д. 9	от Администрации Игоревского с.п.	перенос сроков ремонта фасада, ранее срока, установленного в РПКР на более ранний период
82	Пос. Холм- Жирковский, ул. Ленина, д. 4	от некоммерческой организации «Региональный фонд капитального ремонта»	о необходимости проведения оценки технического состояния МКД в 2021 году, перенос сроков проведения работ по капитальному ремонту крыши, фасада на 2022 год
83	Пос. Шумячи, ул. Сельхозтехника, д. 8	от некоммерческой организации «Региональный фонд капитального ремонта»	перенос сроков проведения работ по капитальному ремонту инженерных систем на более поздний период
84	Шумячский район, д. Озерная, ул. Руссковская, д. 5А	от собственников	перенос сроков ремонта крыши, инженерных систем ранее срока, установленного в РПКР на 2021-2022 гг.
85	пос. Хиславичи, пер. Кооперативный, д. 1	от некоммерческой организации «Региональный фонд капитального ремонта»	перенос сроков проведения работ по капитальному ремонту фундамента на более поздний период
86	Ярцевский район, дер. Михейково, ул. Советская, д. 32	от некоммерческой организации «Региональный фонд капитального ремонта»	перенос сроков проведения работ по капитальному ремонту фундамента на более

			поздний период
87	Ярцевский район, дер. Суетово, ул. Магистральная, д. 7	от некоммерческой организации «Региональный фонд капитального ремонта»	о признании нецелесообразным финансирование проведения капитального ремонта общего имущества в МКД
88	г. Ярцево, ул. Строителей, д. 10	от Администрации Ярцевского района	перенос сроков ремонта инженерных систем ранее срока, установленного в РПКР на 2021 год
89	г. Ярцево, ул. Школьная, д. 9	от Администрации Ярцевского района	перенос сроков ремонта крыши, инженерных систем, фасада ранее срока, установленного в РПКР на более ранний период
90	г. Ярцево, ул. Советская, д. 18а	от Администрации Ярцевского района	перенос сроков ремонта крыши ранее срока, установленного в РПКР на более ранний период
91	г. Ярцево, пр-кт. Metallургов, д. 52а	от Администрации Ярцевского района	перенос сроков ремонта крыши, фасада ранее срока, установленного в РПКР на более ранний период
92	г. Ярцево, ул. Автозаводская, д. 12	от Администрации Ярцевского района	перенос ремонта лифтового оборудования ранее срока, установленного в РПКР на более ранний период
93	г. Ярцево, ул. Автозаводская, д. 22	от Администрации Ярцевского района	перенос ремонта лифтового оборудования ранее срока, установленного в РПКР на более ранний период
94	г. Ярцево, ул. Автозаводская, д. 30	от Администрации Ярцевского района	перенос ремонта лифтового оборудования ранее срока, установленного в РПКР на более ранний период
95	г. Ярцево, пр-кт. Metallургов, д. 12	от Администрации Ярцевского района	перенос ремонта лифтового оборудования ранее срока, установленного в РПКР на

			более ранний период
96	г. Ярцево, пр-кт. Metallургов, д. 18	от Администрации Ярцевского района	перенос ремонта лифтового оборудования ранее срока, установленного в РПКР на более ранний период
97	г. Ярцево, пр-кт. Metallургов, д. 24	от Администрации Ярцевского района	перенос ремонта лифтового оборудования ранее срока, установленного в РПКР на более ранний период
98	г. Ярцево, пр-кт. Metallургов, д. 27	от Администрации Ярцевского района	перенос ремонта лифтового оборудования ранее срока, установленного в РПКР на более ранний период
99	г. Ярцево, пр-кт. Metallургов, д. 29	от Администрации Ярцевского района	перенос ремонта лифтового оборудования ранее срока, установленного в РПКР на более ранний период
100	г. Ярцево, пр-кт. Metallургов, д. 30	от Администрации Ярцевского района	перенос ремонта лифтового оборудования ранее срока, установленного в РПКР на более ранний период
101	г. Ярцево, пр-кт. Metallургов, д. 32	от Администрации Ярцевского района	перенос ремонта лифтового оборудования ранее срока, установленного в РПКР на более ранний период
102	г. Ярцево, пр-кт. Metallургов, д. 36	от Администрации Ярцевского района	перенос ремонта лифтового оборудования ранее срока, установленного в РПКР на более ранний период
103	г. Ярцево, пр-кт. Metallургов, д. 56	от Администрации Ярцевского района	перенос ремонта лифтового оборудования ранее срока, установленного в РПКР на более ранний период
104	г. Ярцево, ул. Энтузиастов, д. 17	от Администрации Ярцевского района	перенос ремонта лифтового оборудования ранее срока, установленного в РПКР на более ранний период

105	г. Ярцево, ул. Энтузиастов, д. 39	от Администрации Ярцевского района	перенос ремонта лифтового оборудования ранее срока, установленного в РПКР на более ранний период
-----	---	---------------------------------------	--

По результатам рассмотрения обращений решили:

№ по п/п	Адрес МКД	Решение
1	2	3
1	Вяземский район, г. Вязьма, мкрн. Березы, д. 4	Проведение обследования технического состояния МКД на 2021 год
2	г. Вязьма, ул. Парковая, д. 6	Срок проведения работ оставлен без изменения. Рекомендовано проведение текущего ремонта для поддержания нормального технического состояния многоквартирного дома
3	г. Вязьма, ул. Ленина, д. 42	Срок проведения работ по капитальному ремонту инженерных систем оставлен без изменений. Рекомендовано проведение текущего ремонта для поддержания нормального технического состояния многоквартирного дома. Ремонт фасада на 2023-2025 гг.
4	г. Вязьма, ул. Плетниковка, д. 7	Срок проведения работ оставлен без изменения. Рекомендовано проведение текущего ремонта для поддержания нормального технического состояния многоквартирного дома
5	г. Вязьма, ул. Плетниковка, д. 1	Срок проведения работ оставлен без изменения. Рекомендовано проведение текущего ремонта для поддержания нормального технического состояния многоквартирного дома
6	г. Вязьма, ул. Ленина, д. 65	До 01.08.2021 г. осуществить выезд для обследования МКД совместно с ГЖИ и РО, при участии ОМС, составить акт для рассмотрения на следующем заседании комиссии
7	г. Гагарин, ул. Молодежная, д. 8	Ремонт инженерных систем, крыши, фасада на 2023-2025 гг.

8	Гагаринский район, с. Карманово, ул. Самохина, д. 7	Ремонт фундамента на 2035-2037 гг.
9	с. Глинка, ул. Ленина, д. 16	Ремонт фундамента на 2029-2031 гг.
10	г. Демидов, ул. Фрадкова, д. 19	Проведение обследования технического состояния МКД на 2021 год; Ремонт крыши на 2022 год
11	г. Дорогобуж, ул. Мира, д. 36	Срок проведения работ оставлен без изменения. Рекомендовано проведение текущего ремонта для поддержания нормального технического состояния многоквартирного дома
12	г. Дорогобуж, ул. Мира, д. 47	Срок проведения работ оставлен без изменения. Рекомендовано проведение текущего ремонта для поддержания нормального технического состояния многоквартирного дома
13	г. Дорогобуж, ул. Путенкова, д. 15	Срок проведения работ оставлен без изменения. Рекомендовано проведение текущего ремонта для поддержания нормального технического состояния многоквартирного дома
14	г. Дорогобуж, ул. Путенкова, д. 17	Срок проведения работ оставлен без изменения. Рекомендовано проведение текущего ремонта для поддержания нормального технического состояния многоквартирного дома
15	г. Дорогобуж, ул. Мира, д. 20	Срок проведения работ оставлен без изменения. Рекомендовано проведение текущего ремонта для поддержания нормального технического состояния многоквартирного дома
16	г. Дорогобуж, ул. ДОС, д. 2	Срок проведения работ оставлен без изменения. Рекомендовано проведение текущего ремонта для поддержания нормального технического состояния многоквартирного дома
17	г. Дорогобуж, ул. ДОС, д.3	Срок проведения работ оставлен без изменения. Рекомендовано проведение текущего ремонта для поддержания нормального технического состояния многоквартирного дома
18	г. Дорогобуж, ул. Мира, д. 6	Срок проведения работ оставлен без изменения. Рекомендовано проведение текущего ремонта для поддержания нормального технического состояния многоквартирного дома

19	с. Ершичи, ул. Новая, д. 1	Ремонт фундамента на 2029-2031 гг.
20	г. Ельня, ул. Советская, д. 18	Проведение обследования технического состояния МКД на 2022 год; Ремонт фасада на 2023-2025 гг.
21	пос. Кардымово, ул. Каменка, д. 15	Ремонты крыши на 2022 год
22	Краснинский район, пгт. Красный, пер. Строителей, д. 2а	До 01.08.2021 г. осуществить выезд для обследования МКД совместно с ГЖИ и РО, при участии ОМС, составить акт для рассмотрения на следующем заседании комиссии
23	Монастырщинский район, дер. Татарск, д. 112	Ремонт крыши на 2026-2028 гг., Подготовить обращение в Администрацию Татарского с.п. по изъятию земельного участка для государственных и муниципальных нужд, в соответствии со ст. 32 ЖК РФ
24	Монастырщинский район, дер. Соболево, д. 24	Проведение обследования технического состояния МКД на 2022 год; Ремонт крыши на 2023 год
25	г. Починок, 1-й Микрорайон, д. 1	До 01.08.2021 г. осуществить выезд для обследования МКД совместно с ГЖИ и РО, при участии ОМС, составить акт для рассмотрения на следующем заседании комиссии.
26	г. Рославль, ул. Красина, д. 3	Исключить многоквартирный дом из РПКР
27	Рославльский район, дер. Козловка, ул. Мира, д. 54	Ремонт фундамента на 2032-2034 гг.
28	Рославльский район, дер. Козловка, ул. Мира, д. 51	Ремонт фундамента на 2032-2034 гг.
29	Рославльский район, дер. Козловка, ул. Мира, д. 23	Добавить вид работ в РПКР – ремонт фундамента; Разработка ПСД на фундамент в 2021 году; Ремонт фасада, крыши, инженерных систем на 2022 год
30	Рославльский район, дер. Козловка, ул. Мира, д. 33	Ремонт фундамента на 2029-2031 гг.
31	Рославльский район, дер. Малые Кириллы, ул. Ельнинская, д. 3а	Срок проведения работ оставлен без изменения. Рекомендовано проведение текущего ремонта для поддержания нормального технического состояния многоквартирного дома
32	Рославльский район, с. Екимовичи, ул. Ленинская, д. 31	Ремонт фундамента на 2035-2037 гг.

33	г. Рославль, ул. Мичурина, д. 28	Исключить многоквартирный дом из РПКР
34	г. Рославль, 15 мкрн., д. 26	Ремонт лифтового оборудования на 2023-2025 гг.
35	г. Рудня, пос. Молкомбината, д. 1	Ремонт фундамента на 2029-2031 гг.
36	г. Рудня, пос. Молкомбината, д. 2	Ремонт фундамента на 2032-2034 гг.
37	г. Рудня, пос. Молкомбината, д. 5	Ремонт фундамента на 2029-2031 гг.
38	г. Рудня, ул. Киреева, д. 119	Ремонт фундамента на 2035-2037 гг.
39	г. Рудня, ул. Колхозная, д. 8	Ремонт фундамента на 2032-2034 гг.
40	г. Рудня, ул. Станционная, д. 12	Ремонт фундамента на 2032-2034 гг.
41	г. Рудня, ул. Станционная, д. 22а	Ремонт фундамента на 2029-2031 гг.
42	Руднянский район, дер. Сташки, ул. Молодежная, д. 1	Ремонт фундамента, крыши на 2038-2040 гг.
43	Руднянский район, дер. Сташки, ул. Молодежная, д. 3	Ремонт крыши на 2022 год
44	г. Сафоново, ул. Ковалева, д. 3	Добавить вид работ в РПКР – ремонт фундамента; Разработка ПСД на фундамент в 2021 году; Ремонт фасада, крыши на 2022 год
45	г. Сафоново, ул. Ковалева, д. 17	Об установлении отсутствия необходимости выполнения работ по капитальному ремонту фундамента
46	г. Сафоново, ул. Ленинградская, д. 16	Ремонт крыши на 2022 год
47	Сафоновский район, дер. Кононово, ул. Школьная, д. 21	До 01.08.2021 г. осуществить выезд для обследования МКД совместно с ГЖИ и РО, при участии ОМС, составить акт для рассмотрения на следующем заседании комиссии
48	г. Смоленск, ул. 2-я, Северная, д. 23	Исключить вид работ из РПКР– оценка технического состояния МКД
49	г. Смоленск, ул. 8 Марта, д. 17	Проведение обследования технического состояния МКД на 2021 г.; Ремонт крыши на 2022 год
50	г. Смоленск, ул. Московский Большак, д. 51а	Проведение обследования технического состояния МКД на 2021 г.;

		Ремонт крыши на 2022 год
51	г. Смоленск, ул. Московский Большак, д. 55а	Проведение обследования технического состояния МКД на 2021 г.; Ремонт крыши на 2022 год
52	г. Смоленск, ул. Парковая, д. 22	Проведение обследования технического состояния МКД на 2021 г.; Ремонт крыши на 2022 год
53	г. Смоленск, ул. Радищева, д. 5а	Ремонт инженерных систем, крыши на 2029-2031 гг.
54	г. Смоленск, ул. Черняховского, д. 16	Ремонт крыши на 2026-2028 гг.
55	г. Смоленск, ул. Ленина, д. 32	Ремонт крыши на 2038-2040 гг.
56	г. Смоленск, пер. Бакунина, д. 2	Ремонт крыши на 2026-2028 гг.
57	г. Смоленск, ул. Большая, Краснофлотская, д. 3	Ремонт инженерных систем водоотведения на 2041-2043 гг.
58	г. Смоленск, ул. Большая, Краснофлотская, д. 5	Ремонт инженерных систем водоотведения на 2041-2043 гг.
59	г. Смоленск, ул. Большая, Краснофлотская, д. 11	Ремонт инженерных систем водоотведения на 2041-2043 гг.
60	г. Смоленск, ул. Фурманова, д. 43	Срок проведения работ оставлен без изменения. Рекомендовано проведение текущего ремонта для поддержания нормального технического состояния многоквартирного дома
61	г. Смоленск, ул. Октябрьской Революции, д. 3а	Срок проведения работ оставлен без изменения. Рекомендовано проведение текущего ремонта для поддержания нормального технического состояния многоквартирного дома
62	г. Смоленск, ул. Николаева, д. 38а	Ремонт инженерных систем на 2023-2025 гг.
63	г. Смоленск, ул. Октябрьской Революции, д. 4	Ремонт инженерных систем на 2022 год
64	г. Смоленск, ул. Котовского д. 5	Ремонт крыши на 2038-2040 гг.
65	г. Смоленск, п. Красный бор, д. 4/286	Срок проведения работ оставлен без изменения. Рекомендовано проведение текущего ремонта для поддержания нормального технического состояния многоквартирного дома

66	г. Смоленск, ул. Памфилова, д. 7	Срок проведения работ оставлен без изменения. Рекомендовано проведение текущего ремонта для поддержания нормального технического состояния многоквартирного дома
67	г. Смоленск, ул. Тенишевой, д. 21	Ремонт фундамента на 2029-2031 гг.
68	г. Смоленск, ул. Большая Советская, д. 8	Ремонт фундамента на 2029-2031 гг.
69	г. Смоленск, ул. Большая Советская, д. 16/17	Ремонт фундамента на 2032-2034 гг.
70	Смоленский район, с. Каспля-2, ул. Студенческая, д. 5	До 01.08.2021 г. осуществить выезд для обследования МКД совместно с ГЖИ и РО, при участии ОМС, составить акт для рассмотрения на следующем заседании комиссии
71	Смоленсий район, д. Сметанино, ул. Липатенкова, д. 8	Ремонт крыши на 2022 год
72	Смоленский район, с. Каспля-2, ул. Энергетиков, д. 3	До 01.08.2021 г. осуществить выезд для обследования МКД совместно с ГЖИ и РО, при участии ОМС, составить акт для рассмотрения на следующем заседании комиссии
73	Смоленский район, д. ДРСУ-1, ул. Строительная, д. 1	Срок проведения работ оставлен без изменения. Рекомендовано проведение текущего ремонта для поддержания нормального технического состояния многоквартирного дома
74	Смоленский район, с. Пригорское, ул. Октябрьская, д. 5	Срок проведения работ оставлен без изменения. Рекомендовано проведение текущего ремонта для поддержания нормального технического состояния многоквартирного дома
75	Смоленский район, Дивасовское с.п., ул. Заозерная, д. 11	Ремонт крыши на 2023-2025 гг
76	Смоленский район, дер. п/ф "Кристал", д. 1	Срок проведения работ оставлен без изменения. Рекомендовано проведение текущего ремонта для поддержания нормального технического состояния многоквартирного дома
77	Смоленский район, дер. Санаторий Борок, д. 2	Исключить из РПКР вид работ – ремонт подвальных помещений
78	Смоленский район, дер. Санаторий Борок, д. 3	Исключить из РПКР вид работ – ремонт подвальных помещений

79	Сычевский район, дер. Мальцево, ул. Набережная Вазузы, д. 2	Ремонт фундамента на 2026-2028 гг.
80	Сычевский район, дер. Мальцево, ул. Парковая, д. 2	Ремонт фундамента на 2026-2028 гг.
81	Холм-Жирковский район, ст. Игоревская, ул. Южная, д. 9	Срок проведения работ оставлен без изменения. Рекомендовано проведение текущего ремонта для поддержания нормального технического состояния многоквартирного дома
82	Пос. Холм-Жирковский, ул. Ленина, д. 4	Проведение оценки технического состояния МКД на 2021 год; Ремонт крыши, фасада на 2022 год
83	Пос. Шумячи, ул. Сельхозтехника, д. 8	Ремонт инженерных систем теплоснабжения на 2026-2028 гг.
84	Шумячский район, д. Озерная, ул. Руссковская, д. 5А	Срок проведения работ оставлен без изменения. Рекомендовано проведение текущего ремонта для поддержания нормального технического состояния многоквартирного дома
85	пос. Хиславичи, пер. Кооперативный, д. 1	Ремонт фундамента на 2032-2034 гг.
86	Ярцевский район, дер. Михейково, ул. Советская, д. 32	Ремонт фундамента на 2032-2034 гг.
87	Ярцевский район, дер. Суетово, ул. Магистральная, д. 7	Ремонт инженерных систем, крыши, фасада на 2029 – 2031. Подготовить обращение в Администрацию Суетовского с.п. по изъятию земельного участка для государственных и муниципальных нужд, в соответствии со ст. 32 ЖК РФ
88	г. Ярцево, ул. Строителей, д. 10	Срок проведения работ оставлен без изменения. Рекомендовано проведение текущего ремонта для поддержания нормального технического состояния многоквартирного дома
89	г. Ярцево, ул. Школьная, д. 9	Ремонт крыши на 2023-2025 гг., срок проведения работ по ремонту инженерных систем, фасада оставлен без изменения. Рекомендовано проведение текущего ремонта для поддержания нормального технического состояния многоквартирного дома
90	г. Ярцево, ул. Советская, д. 18а	Срок проведения работ оставлен без изменения. Рекомендовано проведение текущего ремонта для поддержания нормального технического состояния

		многоквартирного дома
91	г. Ярцево, пр-кт. Metallургов, д. 52а	Срок проведения работ оставлен без изменения. Рекомендовано проведение текущего ремонта для поддержания нормального технического состояния многоквартирного дома
92	г. Ярцево, ул. Автозаводская, д. 12	Срок проведения работ оставлен без изменения. Рекомендовано проведение текущего ремонта для поддержания нормального технического состояния многоквартирного дома
93	г. Ярцево, ул. Автозаводская, д. 22	Срок проведения работ оставлен без изменения. Рекомендовано проведение текущего ремонта для поддержания нормального технического состояния многоквартирного дома
94	г. Ярцево, ул. Автозаводская, д. 30	Срок проведения работ оставлен без изменения. Рекомендовано проведение текущего ремонта для поддержания нормального технического состояния многоквартирного дома
95	г. Ярцево, пр-кт. Metallургов, д. 12	Срок проведения работ оставлен без изменения. Рекомендовано проведение текущего ремонта для поддержания нормального технического состояния многоквартирного дома
96	г. Ярцево, пр-кт. Metallургов, д. 18	Срок проведения работ оставлен без изменения. Рекомендовано проведение текущего ремонта для поддержания нормального технического состояния многоквартирного дома
97	г. Ярцево, пр-кт. Metallургов, д. 24	Срок проведения работ оставлен без изменения. Рекомендовано проведение текущего ремонта для поддержания нормального технического состояния многоквартирного дома
98	г. Ярцево, пр-кт. Metallургов, д. 27	Срок проведения работ оставлен без изменения. Рекомендовано проведение текущего ремонта для поддержания нормального технического состояния многоквартирного дома
99	г. Ярцево, пр-кт. Metallургов, д. 29	Срок проведения работ оставлен без изменения. Рекомендовано проведение текущего ремонта для поддержания нормального технического состояния многоквартирного дома

100	г. Ярцево, пр-кт. Metallургов, д. 30	Срок проведения работ оставлен без изменения. Рекомендовано проведение текущего ремонта для поддержания нормального технического состояния многоквартирного дома
101	г. Ярцево, пр-кт. Metallургов, д. 32	Срок проведения работ оставлен без изменения. Рекомендовано проведение текущего ремонта для поддержания нормального технического состояния многоквартирного дома
102	г. Ярцево, пр-кт. Metallургов, д. 36	Срок проведения работ оставлен без изменения. Рекомендовано проведение текущего ремонта для поддержания нормального технического состояния многоквартирного дома
103	г. Ярцево, пр-кт. Metallургов, д. 56	Срок проведения работ оставлен без изменения. Рекомендовано проведение текущего ремонта для поддержания нормального технического состояния многоквартирного дома
104	г. Ярцево, ул. Энтузиастов, д. 17	Срок проведения работ оставлен без изменения. Рекомендовано проведение текущего ремонта для поддержания нормального технического состояния многоквартирного дома
105	г. Ярцево, ул. Энтузиастов, д. 39	Срок проведения работ оставлен без изменения. Рекомендовано проведение текущего ремонта для поддержания нормального технического состояния многоквартирного дома

Председатель

Секретарь



Е.В. Кардаш



Н.А. Шумейко