

ПРОТОКОЛ № 5

заседания комиссии по установлению необходимости проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Смоленской области

«27» декабря 2018 года

г. Смоленск

Председатель комиссии:

Егурцова Дина
Алексеевна - заместитель начальника Департамента Смоленской области по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству

Заместитель
председателя комиссии:

Кардаш Елена
Владимировна - начальник отдела модернизации и развития коммунальной инфраструктуры Департамента Смоленской области по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству

Секретарь комиссии:

Чобанян Анна
Григорьевна - консультант отдела правовой и организационной работы Департамента Смоленской области по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству

Члены комиссии:

Телезубев
Анатолий Николаевич - генеральный директор некоммерческой организации «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Смоленской области»

Печкурова
Елена Михайловна - и.о. начальника Главного управления «Государственная жилищная инспекция Смоленской области»

Повестка заседания:

Рассмотрение вопроса о необходимости переноса срока, установленного Региональной программой капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Смоленской области, на основании представленных документов, согласно следующего перечня:

№ п/п	Адрес МКД	Вопросы для рассмотрения на комиссии
1	2	3
1	Смоленская область, г. Гагарин, ул. Молодежная, д. 2	перенос ремонта инженерных систем и крыши ранее срока, установленного в РПКР, на 2019 год

2	Смоленская область, г. Гагарин, ул. Мелиоративная, д. 22	перенос ремонта крыши ранее срока, установленного в РПКР
3	Смоленская область, г. Гагарин, ул. Мира, д. 4	перенос ремонта крыши ранее срока, установленного в РПКР
4	Смоленская область, г. Гагарин, ул. Гагарина, д. 33/1	перенос ремонта инженерных систем ранее срока, установленного в РПКР, на 2019 год
5	Смоленская область, Ярцевский район, дер. Михейково, ул. Луговая, д. 11	замена выполнения ремонта крыши, запланированного на 2019 год, ремонтом фасада, запланированного на более поздний период
6	Смоленская область, г. Рудня, ул. Станционная, д. 12	перенос ремонта общего имущества дома ранее срока, установленного в РПКР
7	Смоленская область, г. Рудня, пос. Молкомбината, д. 17	перенос ремонта общего имущества дома ранее срока, установленного в РПКР
8	Смоленская область, Сафоновский район, дер. Рыбки, ул. Центральная, д. 3	перенос ремонта инженерных систем и фасада ранее срока, установленного в РПКР
9	Смоленская область, г. Сафоново, ул. Ковалева, д. 16	перенос ремонта инженерных систем и крыши, фасада ранее срока, установленного в РПКР, на 2019-2020 годы
10	Смоленская область, г. Сафоново, ул. Советская, д. 10	перенос ремонта крыши ранее срока, установленного в РПКР, на 2019-2020 годы
11	Смоленская область, г. Велиж, ул. 8 Марта, д. 5Б	перенос ремонта инженерных систем ранее срока, установленного в РПКР
12	Смоленская область, Вяземский район, с. Андрейково, ул. Комсомольская, д. 16	перенос ремонта крыши ранее срока, установленного в РПКР, на 2019 год
13	Смоленская область, Вяземский район, с. Андрейково, ул. Спортивная, д. 4	перенос ремонта крыши и фасада ранее срока, установленного в РПКР, на 2019 год
14	Смоленская область, Вяземский район, с. Андрейково, ул. Спортивная, д. 6	перенос ремонта крыши и фасада ранее срока, установленного в РПКР, на 2019 год
15	Смоленская область, г. Вязьма, ул. Полевая, д. 1	перенос ремонта крыши и фасада ранее срока, установленного в РПКР, на 2019 год

16	Смоленская область, г. Вязьма, ул. Ленина, д. 35	перенос ремонта общего имущества дома ранее срока, установленного в РПКР, на 2019 год
17	Смоленская область, г. Вязьма, ул. Ленина, д. 33	перенос ремонта общего имущества дома ранее срока, установленного в РПКР, на 2019 год
18	Смоленская область, г. Вязьма, ул. Московская, д. 9	перенос ремонта крыши ранее срока, установленного в РПКР, на 2019 год
19	Смоленская область, г. Вязьма, ул. Московская, д. 22	перенос ремонта крыши ранее срока, установленного в РПКР, на 2019 год
20	Смоленская область, г. Вязьма, ул. 25 Октября, д. 3	перенос ремонта крыши и фасада ранее срока, установленного в РПКР, на 2019 год
21	Смоленская область, г. Вязьма, ул. Парижской Коммуны, д. 2	перенос ремонта фасада ранее срока, установленного в РПКР, на 2019 год
22	Смоленская область, г. Вязьма, ул. 25 Октября, д. 6	перенос ремонта инженерных систем, крыши и фасада ранее срока, установленного в РПКР, на 2019 год
23	Смоленская область, г. Вязьма, ул. Космонавтов, д. 10	перенос ремонта крыши и фасада ранее срока, установленного в РПКР, на 2019 год
24	Смоленская область, г. Вязьма, ул. 25 Октября, д. 1	перенос ремонта крыши и фасада ранее срока, установленного в РПКР, на 2019 год
25	Смоленская область, г. Вязьма, ул. Лейтенанта Шмидта, д. 8	перенос ремонта общего имущества дома ранее срока, установленного в РПКР, на 2020 год
26	Смоленская область, г. Вязьма, ул. 25 Октября, д. 33	перенос ремонта инженерных систем и фасада ранее срока, установленного в РПКР, на 2019 год
27	Смоленская область, г. Вязьма, ул. Кронштадтская, д. 35	перенос ремонта общего имущества дома ранее срока, установленного в РПКР, на 2019 год
28	г. Смоленск, ул. Шевченко, д. 42	перенос ремонта лифтового оборудования ранее срока, установленного в РПКР
29	г. Смоленск, ул. Валентины Гризодубовой, д. 3	перенос ремонта инженерных систем и крыши ранее срока, установленного в РПКР, на 2019 год
30	г. Смоленск, ул. Тенишевой, д. 4	перенос ремонта общего имущества дома ранее срока, установленного в РПКР
31	Смоленская область, г. Рославль, ул. Пушкина, д. 2	перенос ремонта крыши ранее срока, установленного в РПКР

32	Смоленская область, г. Рославль, мкрн. 16, д. 10	перенос ремонта крыши ранее срока, установленного в РПКР
33	Смоленская область, г. Ельня, ул. Энгельса, д. 32	перенос ремонта крыши и фасада ранее срока, установленного в РПКР
34	Смоленская область, г. Ельня, ул. Пролетарская, д. 35/16	перенос ремонта крыши и фасада ранее срока, установленного в РПКР
35	Смоленская область, г. Ельня, ул. Капитанова, д. 38	перенос ремонта общего имущества дома ранее срока, установленного в РПКР
36	Смоленская область, г. Ельня, ул. Ленина, д. 37	перенос ремонта крыши и фасада ранее срока, установленного в РПКР, на 2019 год

По результатам рассмотрения обращений решили:

№ п/п	Адрес МКД	Решение
1	2	3
1	Смоленская область, г. Гагарин, ул. Молодежная, д. 2	Срок проведения работ оставлен без изменения.
2	Смоленская область, г. Гагарин, ул. Мелиоративная, д. 22	Срок проведения работ оставлен без изменения.
3	Смоленская область, г. Гагарин, ул. Мира, д. 4	Срок проведения работ оставлен без изменения.
4	Смоленская область, г. Гагарин, ул. Гагарина, д. 33/1	Срок проведения работ оставлен без изменения.
5	Смоленская область, Ярцевский район, дер. Михейково, ул. Луговая, д. 11	Срок проведения работ оставлен без изменения.
6	Смоленская область, г. Рудня, ул. Станционная, д. 12	Срок проведения ремонта общего имущества дома перенесён на плановый период 2023 - 2025 годы.
7	Смоленская область, г. Рудня, пос. Молкомбината, д. 17	Срок проведения ремонта общего имущества дома перенесён на плановый период 2023 - 2025 годы.
8	Смоленская область, Сафоновский район, дер. Рыбки, ул. Центральная, д. 3	Срок проведения ремонта инженерных систем и фасада перенесён на плановый период 2020 – 2022 годы.

9	Смоленская область, г. Сафоново, ул. Ковалева, д. 16	Срок проведения работ оставлен без изменения.
10	Смоленская область, г. Сафоново, ул. Советская, д. 10	Срок проведения ремонта крыши перенесён на плановый период 2023 - 2025 годы.
11	Смоленская область, г. Велиж, ул. 8 Марта, д. 5Б	Срок проведения работ оставлен без изменения.
12	Смоленская область, Вяземский район, с. Андрейково, ул. Комсомольская, д. 16	Срок проведения ремонта крыши перенесён на плановый период 2023 - 2025 годы.
13	Смоленская область, Вяземский район, с. Андрейково, ул. Спортивная, д. 4	Срок проведения ремонта крыши перенесён на плановый период 2023 - 2025 годы.
14	Смоленская область, Вяземский район, с. Андрейково, ул. Спортивная, д. 6	Срок проведения ремонта крыши перенесён на плановый период 2023 - 2025 годы.
15	Смоленская область, г. Вязьма, ул. Полевая, д. 1	Срок проведения работ оставлен без изменения.
16	Смоленская область, г. Вязьма, ул. Ленина, д. 35	Срок проведения работ оставлен без изменения.
17	Смоленская область, г. Вязьма, ул. Ленина, д. 33	Срок проведения работ оставлен без изменения.
18	Смоленская область, г. Вязьма, ул. Московская, д. 9	Срок проведения ремонта крыши перенесён на плановый период 2023 - 2025 годы.
19	Смоленская область, г. Вязьма, ул. Московская, д. 22	Срок проведения ремонта крыши перенесён на плановый период 2020 - 2022 годы.
20	Смоленская область, г. Вязьма, ул. 25 Октября, д. 3	Срок проведения работ оставлен без изменения.
21	Смоленская область, г. Вязьма, ул. Парижской Коммуны, д. 2	Срок проведения работ оставлен без изменения.
22	Смоленская область, г. Вязьма, ул. 25 Октября, д. 6	Срок проведения работ оставлен без изменения.
23	Смоленская область, г. Вязьма, ул. Космонавтов, д. 10	Срок проведения работ оставлен без изменения.

24	Смоленская область, г. Вязьма, ул. 25 Октября, д. 1	Срок проведения работ по ремонту крыши оставлен без изменения. Срок проведения ремонта фасада перенесён на плановый период 2020 - 2022 годы
25	Смоленская область, г. Вязьма, ул. Лейтенанта Шмидта, д. 8	Срок проведения работ оставлен без изменения.
26	Смоленская область, г. Вязьма, ул. 25 Октября, д. 33	Срок проведения работ оставлен без изменения.
27	Смоленская область, г. Вязьма, ул. Кронштадтская, д. 35	Срок проведения работ оставлен без изменения.
28	г. Смоленск, ул. Шевченко, д. 42	Срок проведения ремонта лифтового оборудования перенесён на плановый период 2020 – 2022 годы.
29	г. Смоленск, ул. Валентины Гризодубовой, д. 3	Срок проведения ремонта инженерных систем перенесён на плановый период 2026 – 2028 годы. Срок проведения ремонта остальных видов работ перенесён на плановый период 2029 – 2031 годы.
30	г. Смоленск, ул. Тенишевой, д. 4	Срок проведения работ оставлен без изменения.
31	Смоленская область, г. Рославль, ул. Пушкина, д. 2	Срок проведения ремонта крыши перенесён на плановый период 2023 - 2025 годы.
32	Смоленская область, г. Рославль, мкрн. 16, д. 10	Срок проведения ремонта крыши перенесён на плановый период 2020 – 2022 годы.
33	Смоленская область, г. Ельня, ул. Энгельса, д. 32	Срок проведения работ оставлен без изменения.
34	Смоленская область, г. Ельня, ул. Пролетарская, д. 35/16	Срок проведения работ оставлен без изменения.
35	Смоленская область, г. Ельня, ул. Капитанова, д. 38	Срок проведения ремонта крыши и фасада перенесён на плановый период 2020 – 2022 годы. Срок проведения ремонта остальных видов работ оставлен без изменения.
36	Смоленская область, г. Ельня, ул. Ленина, д. 37	Срок проведения работ оставлен без изменения.

Секретарь



А.Г. Чобанян