

## ПРОТОКОЛ № 8

заседания комиссии по установлению необходимости проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Смоленской области

«06» августа 2019 года

г. Смоленск

Председатель комиссии:

Егурцова Дина  
Алексеевна - заместитель начальника Департамента Смоленской области по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству

Заместитель  
председателя комиссии:

Кардаш Елена  
Владимировна - начальник отдела модернизации и развития коммунальной инфраструктуры Департамента Смоленской области по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству

Секретарь комиссии:

Чобанян Анна  
Григорьевна - заместитель начальника Главного управления «Государственная жилищная инспекция Смоленской области» - начальник инспекторского отдела

Члены комиссии:

Телезуев  
Анатолий Николаевич - генеральный директор некоммерческой организации «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Смоленской области»

Грошенкова  
Кристина Валерьевна - и.о. начальника Главного управления «Государственная жилищная инспекция Смоленской области»

### Повестка заседания:

Рассмотрение вопроса о необходимости переноса срока, установленного Региональной программой капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Смоленской области, на основании представленных документов, согласно следующего перечня:

№ п/п	Адрес МКД	Вопросы для рассмотрения на комиссии
1	2	3
1	Демидовский район, г. Демидов, пр. Суворовский, д. 14	перенос ремонта инженерных систем и крыши ранее срока, установленного в РПКР

2	Демидовский район, г. Демидов, ул. Кооперативная, д. 2	перенос ремонта крыши ранее срока, установленного в РПКР
3	Демидовский район, г. Демидов, ул. Хренова, д. 16а	перенос ремонта крыши и фасада ранее срока, установленного в РПКР
4	Демидовский район, г. Демидов, ул. Хренова, д. 22	перенос ремонта крыши ранее срока, установленного в РПКР
5	Дорогобужский район, с. Алексино, ул. Центральная, д. 16	перенос ремонта крыши ранее срока, установленного в РПКР
6	Дорогобужский район, с. Алексино, ул. Центральная, д. 18	перенос ремонта крыши ранее срока, установленного в РПКР
7	Дорогобужский район, с. Алексино, ул. Центральная, д. 20	перенос ремонта крыши ранее срока, установленного в РПКР
8	Дорогобужский район, с. Алексино, ул. Центральная, д. 21	перенос ремонта крыши ранее срока, установленного в РПКР
9	Дорогобужский район, с. Алексино, ул. Центральная, д. 23	перенос ремонта крыши ранее срока, установленного в РПКР
10	Духовщинский район, г. Духовщина, ул. Бугаева, д. 70/48	перенос ремонта крыши ранее срока, установленного в РПКР
11	Духовщинский район, с. Пречистое, пер. 2-й Октябрьский, д. 1	перенос ремонта крыши ранее срока, установленного в РПКР, на 2019 год
12	Ельнинский район, г. Ельня, ул. Ленина, д. 37	перенос ремонта общего имущества дома ранее срока, установленного в РПКР
13	Ершичский район, с. Ворга, пер. Первомайский, д. 2	перенос ремонта крыши ранее срока, установленного в РПКР
14	Краснинский район, дер. Лонница, ул. Мира, д. 5	перенос ремонта крыши ранее срока, установленного в РПКР
15	Монастырщинский район, пос. Монастырщина, ул. Мира, д. 17	перенос ремонта общего имущества дома ранее срока, установленного в РПКР, на 2020 год
16	Починковский район, дер. Плоское, д. 33	перенос ремонта инженерных систем ранее срока, установленного в РПКР, на 2019 - 2020 годы

17	Починковский район, дер. Прудки, ул. Пригорская, д. 2	перенос ремонта крыши ранее срока, установленного в РПКР
18	Рославльский район, г. Рославль, ул. Красноармейская, д. 9а	перенос ремонта инженерных систем ранее срока, установленного в РПКР
19	Рославльский район, г. Рославль, ул. Пушкина, д. 87, корпус 1	перенос ремонта инженерных систем ранее срока, установленного в РПКР
20	Рославльский район, г. Рославль, ул. Пушкина, д. 87, корпус 2	перенос ремонта инженерных систем ранее срока, установленного в РПКР
21	Рославльский район, г. Рославль, мкрн. 16, д. 12	перенос ремонта крыши и фасада ранее срока, установленного в РПКР, на 2020 – 2022 годы
22	Рославльский район, с. Остер, ул. Советская, д. 14	перенос ремонта крыши ранее срока, установленного в РПКР
23	Рославльский район, пос. Льнозавода, д. 21	перенос ремонта общего имущества дома ранее срока, установленного в РПКР
24	Руднянский район, г. Рудня, ул. Станционная, д. 12	перенос ремонта крыши ранее срока, установленного в РПКР
25	Руднянский район, дер. Березино, ул. Центральная, д. 10	перенос ремонта общего имущества дома ранее срока, установленного в РПКР
26	Хиславичский район, пос. Хиславичи, ул. Берестнева, д. 27	перенос ремонта крыши и фасада ранее срока, установленного в РПКР, на 2019 - 2021 годы
27	Ярцевский район, дер. Михейково, ул. Луговая, д. 11	перенос ремонта общего имущества дома ранее срока, установленного в РПКР, на 2020 год

**По результатам рассмотрения обращений решили:**

№ п/п	Адрес МКД	Решение
1	2	3
1	Демидовский район, г. Демидов, пр. Суворовский, д. 14	Срок проведения ремонта инженерных систем и крыши перенесён на плановый период 2020 - 2022 годы.

2	Демидовский район, г. Демидов, ул. Кооперативная, д. 2	Срок проведения ремонта крыши перенесён на плановый период 2023 - 2025 годы.
3	Демидовский район, г. Демидов, ул. Хренова, д. 16а	Срок проведения ремонта крыши и фасада перенесён на плановый период 2023 - 2025 годы.
4	Демидовский район, г. Демидов, ул. Хренова, д. 22	Срок проведения ремонта крыши перенесён на плановый период 2023 - 2025 годы.
5	Дорогобужский район, с. Алексино, ул. Центральная, д. 16	Срок проведения работ оставлен без изменения.
6	Дорогобужский район, с. Алексино, ул. Центральная, д. 18	Срок проведения работ оставлен без изменения.
7	Дорогобужский район, с. Алексино, ул. Центральная, д. 20	Срок проведения работ оставлен без изменения.
8	Дорогобужский район, с. Алексино, ул. Центральная, д. 21	Срок проведения ремонта инженерных систем и крыши перенесён на плановый период 2023 – 2025 годы.
9	Дорогобужский район, с. Алексино, ул. Центральная, д. 23	Срок проведения ремонта инженерных систем, крыши и фундамента перенесён на плановый период 2023 - 2025 годы.
10	Духовщинский район, г. Духовщина, ул. Бугаева, д. 70/48	Срок проведения ремонта крыши дома перенесён на плановый период 2023 - 2025 годы.
11	Духовщинский район, с. Пречистое, пер. 2-й Октябрьский, д. 1	Срок проведения ремонта крыши дома перенесён на плановый период 2020 - 2022 годы.
12	Ельнинский район, г. Ельня, ул. Ленина, д. 37	Срок проведения ремонта общего имущества дома перенесён на плановый период 2023 - 2025 годы.
13	Ершичский район, с. Ворга, пер. Первомайский, д. 2	Срок проведения ремонта общего имущества дома перенесён на плановый период 2020 - 2022 годы.
14	Краснинский район, дер. Лонница, ул. Мира, д. 5	Срок проведения ремонта крыши перенесён на плановый период 2020 - 2022 годы.
15	Монастырщинский район, пос. Монастырщина, ул. Мира, д. 17	Срок проведения ремонта крыши перенесён на плановый период 2020 - 2022 годы. Срок проведения ремонта инженерных систем и фасада перенесён на плановый период 2023 - 2025 годы.

16	Починковский район, дер. Плоское, д. 33	Срок проведения ремонта инженерных систем перенесён на плановый период 2023 - 2025 годы.
17	Починковский район, дер. Прудки, ул. Пригорская, д. 2	Срок проведения работ оставлен без изменения.
18	Рославльский район, г. Рославль, ул. Красноармейская, д. 9а	Срок проведения ремонта инженерных систем перенесён на плановый период 2023 - 2025 годы.
19	Рославльский район, г. Рославль, ул. Пушкина, д. 87, корпус 1	Срок проведения работ оставлен без изменения.
20	Рославльский район, г. Рославль, ул. Пушкина, д. 87, корпус 2	Срок проведения ремонта инженерных систем перенесён на плановый период 2023 - 2025 годы.
21	Рославльский район, г. Рославль, мкрн. 16, д. 12	Срок проведения ремонта крыши и фасада перенесён на плановый период 2020 - 2022 годы.
22	Рославльский район, с. Остер, ул. Советская, д. 14	Срок проведения ремонта крыши и фасада перенесён на плановый период 2020 - 2022 годы.
23	Рославльский район, пос. Льнозавода, д. 21	Срок проведения ремонта общего имущества дома перенесён на плановый период 2023 - 2025 годы.
24	Руднянский район, г. Рудня, ул. Станционная, д. 12	Срок проведения ремонта крыши и фасада перенесён на плановый период 2020 - 2022 годы.
25	Руднянский район, дер. Березино, ул. Центральная, д. 10	Срок проведения ремонта крыши и фасада перенесён на плановый период 2020 - 2022 годы.
26	Хиславичский район, пос. Хиславичи, ул. Берестнева, д. 27	Срок проведения ремонта крыши и фасада перенесён на плановый период 2020 - 2022 годы.
27	Ярцевский район, дер. Михейково, ул. Луговая, д. 11	Срок проведения ремонта инженерных систем, фасада и фундамента перенесён на плановый период 2023 – 2025 годы.

Секретарь



А.Г. Чобанян