

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 57964C3207221D82BC094457CCD7A7E2

Владелец: Свириденков Юрий Сергеевич

Действителен: с 16.12.2024 по 11.03.2026

П А С П О Р Т

регионального проекта

Жилье (Смоленская область)

1. Основные положения

1.	Наименование регионального проекта	Жилье (Смоленская область)			
2.	Краткое наименование регионального проекта	Жилье (Смоленская область)	Срок реализации проекта	01.01.2025	31.12.2030
3.	Цель регионального проекта	Улучшены жилищные условия граждан Российской Федерации за счет повышения обеспеченности жильем до 33 кв. метров к 2030 году, обновления жилищного фонда до 20 % в сравнении с 2019 годом, повышения доступности жилья, а также сокращения аварийного жилья			
4.	Куратор регионального проекта	Ахметшин А.С.	Первый заместитель председателя Правительства Смоленской области		
5.	Руководитель регионального проекта	Ростовцев К.Н.	Министр		
6.	Администратор регионального проекта	Сагдатуллин Д.Г.	Первый заместитель министра		
7.	Целевые группы регионального проекта	Все граждане РФ			
8.	Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)	1	Государственная программа	Областная государственная программа "Создание условий для осуществления градостроительной деятельности в Смоленской области"	

2. Показатели регионального проекта

[illegible]

№ п/п	Показатели национального и федерального проекта	Уровень пока- зателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Ответственный за достижение	Признак реа- лизации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	14
1.4.	Количество граждан, переселенных из непригодного для проживания жилищного фонда (нарастающим итогом с 2019 года)	ФП, Указ 309	Тысяча человек	1,6900	2023	-	1,7800	1,9500	2,1200	2,3300	2,5400	2,9000	Борисов Н.И. Министр МИНИСТЕРСТВ О ЖИЛИЩНО- КОММУНАЛЬН ОГО ХОЗЯЙСТВА,ЭН ЕРГЕТИКИ И ТАРИФНОЙ ПОЛИТИКИ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ	Нет

3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2025 году

[illegible]

4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

[illegible]

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Жилье (Смоленская область)

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Улучшены жилищные условия граждан Российской Федерации за счет повышения обеспеченности жильем до 33 кв. метров к 2030 году, обновления жилищного фонда до 20 % в сравнении с 2019 годом, повышения доступности жилья, а также сокращения аварийного жилья						
1.1.	Мероприятие (результат) "Расселен непригодный для проживания жилищный фонд"	01.01.2025	30.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Строганов А.М.	Граждане расселены из непригодного для проживания жилищного фонда с использованием разрешенных способов расселения (предоставление возмещения, строительство нового жилья, приобретение жилья на вторичном рынке, предоставление жилья через договоры комплексного развития территорий)
1.1.1.	Контрольная точка "Подписано соглашение о реализации регионального проекта "Жилье" на территории Смоленской области"	-	03.03.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Ростовцев К.Н.	Соглашение О реализации регионального проекта "Жилье"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
					точками отсутствует		
1.1.2.	Контрольная точка"Документ разработан"	-	03.03.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ростовцев К.Н.	Распоряжение О распределении между исполнительными органами Смоленской области полномочий по размещению информации в ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.3.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации мероприятий по состоянию за I кв. 2025 года"	-	21.04.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Строганов А.М.	Отчет Выполнены мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда
1.1.4.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации мероприятий по состоянию за 2 квартал 2025 года"	-	21.07.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Строганов А.М.	Отчет Выполнены мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда
1.1.5.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации мероприятий по состоянию за 3 квартал 2025 года"	-	20.10.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Строганов А.М.	Отчет Выполнены мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.6.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации мероприятий по состоянию за 11 месяцев 2025 года"	-	22.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Строганов А.М.	Отчет Выполнены мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда
1.1.7.	Контрольная точка"Подписано соглашение о реализации регионального проекта "Жилье" на территории Смоленской области"	-	02.03.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ростовцев К.Н.	Соглашение О реализации регионального проекта "Жилье"
1.1.8.	Контрольная точка"Документ разработан"	-	02.03.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ростовцев К.Н.	Распоряжение О распределении между исполнительными органами Смоленской области полномочий по размещению информации в ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.9.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации мероприятий по состоянию за I кв 2026 года"	-	20.04.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Строганов А.М.	Отчет Выполнены мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда
1.1.10.	Контрольная точка"Обеспечен	-	20.07.2026	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с	Строганов А.М.	Отчет Выполнены

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	мониторинг реализации мероприятий по состоянию за 2 квартал 2026 года"			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда
1.1.11.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации мероприятий по состоянию за 3 квартал 2026 года"	-	20.10.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Строганов А.М.	Отчет Выполнены мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда
1.1.12.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации мероприятий по состоянию за 11 месяцев 2026 года"	-	21.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Строганов А.М.	Отчет Выполнены мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда
1.1.13.	Контрольная точка"Документ разработан"	-	01.03.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ростовцев К.Н.	Распоряжение О распределении между исполнительными органами Смоленской области полномочий по размещению информации в ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.14.	Контрольная точка"Подписано соглашение о реализации	-	01.03.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Взаимосвязь с иными	Ростовцев К.Н.	Соглашение О реализации

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	регионального проекта "Жилье" на территории Смоленской области"			(результатами) и контрольными точками отсутствует	мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		регионального проекта "Жилье"
1.1.15.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации мероприятий по состоянию за I кв 2027 года"	-	20.04.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Строганов А.М.	Отчет Выполнены мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда
1.1.16.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации мероприятий по состоянию за 2 квартал 2027 года"	-	20.07.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Строганов А.М.	Отчет Выполнены мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда
1.1.17.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации мероприятий по состоянию за 3 квартал 2027 года"	-	20.10.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Строганов А.М.	Отчет Выполнены мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда
1.1.18.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации мероприятий по состоянию за 11 месяцев 2027 года"	-	20.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Строганов А.М.	Отчет Выполнены мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
					точками отсутствует		
1.1.19.	Контрольная точка"Подписано соглашение о реализации регионального проекта "Жилье" на территории Смоленской области"	-	01.03.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ростовцев К.Н.	Соглашение О реализации регионального проекта "Жилье"
1.1.20.	Контрольная точка"Документ разработан"	-	01.03.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ростовцев К.Н.	Распоряжение О распределении между исполнительными органами Смоленской области полномочий по размещению информации в ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.21.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации мероприятий по состоянию за I кв 2028 года"	-	20.04.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Строганов А.М.	Отчет Выполнены мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда
1.1.22.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации мероприятий по состоянию за 2 квартал 2028 года"	-	20.07.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Строганов А.М.	Отчет Выполнены мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.23.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации мероприятий по состоянию за 3 квартал 2028 года"	-	20.10.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Строганов А.М.	Отчет Выполнены мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда
1.1.24.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации мероприятий по состоянию за 11 месяцев 2028 год"	-	20.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Строганов А.М.	Отчет Выполнены мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда
1.1.25.	Контрольная точка"Подписано соглашение о реализации регионального проекта "Жилье" на территории Смоленской области"	-	01.03.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ростовцев К.Н.	Соглашение О реализации регионального проекта "Жилье"
1.1.26.	Контрольная точка"Документ разработан"	-	01.03.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ростовцев К.Н.	Распоряжение О распределении между исполнительными органами Смоленской области полномочий по размещению информации в ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.27.	Контрольная точка"Обеспечен	-	20.04.2029	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с	Строганов А.М.	Отчет Выполнены

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	мониторинг реализации мероприятий по состоянию за I кв 2029 года"			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда
1.1.28.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации мероприятий по состоянию за 2 квартал 2029 года"	-	20.07.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Строганов А.М.	Отчет Выполнены мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда
1.1.29.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации мероприятий по состоянию за 3 квартал 2029 года"	-	22.10.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Строганов А.М.	Отчет Выполнены мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда
1.1.30.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации мероприятий по состоянию за 11 месяцев 2029 год"	-	20.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Строганов А.М.	Отчет Выполнены мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда
1.1.31.	Контрольная точка"Подписано соглашение о реализации регионального проекта "Жилье" на территории Смоленской	-	01.03.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Ростовцев К.Н.	Соглашение О реализации регионального проекта "Жилье"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	области"			точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		
1.1.32.	Контрольная точка"Документ разработан"	-	01.03.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ростовцев К.Н.	Распоряжение О распределении между исполнительными органами Смоленской области полномочий по размещению информации в ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.33.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации мероприятий по состоянию за I кв. 2030 года"	-	20.04.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Строганов А.М.	Отчет Выполнены мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда
1.1.34.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации мероприятий по состоянию за 2 квартал 2030 года"	-	22.07.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Строганов А.М.	Отчет Выполнены мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда
1.1.35.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации мероприятий по состоянию за 3 квартал 2030 года"	-	21.10.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Строганов А.М.	Отчет Выполнены мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
					точками отсутствует		
1.1.36.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации мероприятий по состоянию за 11 месяцев 2030 года"	-	20.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Строганов А.М.	Отчет Выполнены мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
регионального проекта
Жилье (Смоленская область)

1. Оценка влияния мероприятия (результата) на достижение показателей регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Влияние на достижение показателей (процентов)				Сводный рейтинг (баллов)
		Показатели регионального проекта				
		" Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя", Влияние на достижение (процентов)	"Доля жилищного фонда, обновленного после 2019 года.", Влияние на достижение (процентов)	"Количество граждан, переселенных из непригодного для проживания жилищного фонда (нарастающим итогом с 2019 года)", Влияние на достижение (процентов)	"Объем жилищного строительства", Влияние на достижение (процентов)	
1	Расселен непригодный для проживания жилищный фонд	25,00	25,00	25,00	25,00	100,00
	ИТОГО обеспеченность показателей федерального проекта, %	25,00	25,00	25,00	25,00	100,00