

Утверждаю:
Губернатор
Смоленской области



_____ А.В. Островский

«__» _____ 20__ года

Утверждаю:
Председатель Правления
ПАО «Газпром»

_____ А.Б. Миллер

«29» декабря 2022 года

ПЛАН-ГРАФИК
СИНХРОНИЗАЦИИ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ
И ГАЗИФИКАЦИИ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2023 год

Согласовано:

Заместитель Председателя Правления -
начальник Департамента
ПАО «Газпром»

_____ В.А. Маркелов

«__» _____ 20__ года

Согласовано:

Генеральный директор
ООО «Газпром межрегионгаз»
ООО «Газпром газификация»

_____ С.В. Густов

«__» _____ 20__ года


00 10903644492
№ 01-79 / 1
от 29.12.2022 00:00

1. Группа компаний ПАО «Газпром» обеспечивает:

- 1.1. Строительство объектов газификации в установленные сроки.
- 1.2. Согласование пуска газа при условии готовности потребителей в соответствующих объемах и наличии разрешения исполнительного органа государственной власти (органа местного самоуправления) на ввод объекта в эксплуатацию.
- 1.3. Эксплуатацию в установленном порядке объектов магистрального транспорта газа, включая газопроводы-отводы и ГРС.
- 1.4. Эксплуатацию объектов сетей газораспределения дочерней газораспределительной организацией АО «Газпром газораспределение Смоленск».

2. Администрация (Правительство) обеспечивает:

- 2.1. Внесение сведений о реализуемых объектах в межрегиональные и региональные программы, разрабатываемые в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 10.09.2016 № 903 «О порядке разработки и реализации межрегиональных и региональных программ газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций» не позднее 1 месяца с даты утверждения Плана-графика синхронизации программы развития газоснабжения и газификации субъекта РФ (далее - ПГС).
- 2.2. За счет средств бюджетов всех уровней, иных бюджетных источников, привлечения иных средств осуществлять перевод котельных на природный газ и подключение (врезку или присоединение) к сетям газораспределения.
- 2.3. За счет средств населения, с учетом принятия мер социальной поддержки малоимущим гражданам, строительство внутридворовых газопроводов до цоколя домовладения, приобретение и установку внутридомового газового оборудования, приборов учета газа, систем вентиляции и отопления.
- 2.4. Совместную с Группой компаний ПАО «Газпром» организацию работы с ФАС России, направленной на увеличение тарифа на транспортировку газа по сетям газораспределения АО «Газпром газораспределение Смоленск» для обеспечения экономической оправданности эксплуатации построенных и вновь строящихся распределительных газопроводов.
- 2.5. В установленные сроки готовность потребителей к приему газа на уровне 100% от плановых показателей.
- 2.6. В рамках разработки проектов планировки и проектов межевания территории (далее - ППТ и ПМТ):
 - 2.6.1. Внесение сведений об объектах проектирования в схемы территориального планирования, соответствующие значению объектов (федеральное, региональное, местное значение муниципальных районов) на основании утвержденной Генеральной схемы газоснабжения и газификации, не позднее 1 месяца с даты утверждения Программы/ПГС;
 - 2.6.2. Принятие на основании утвержденной Программы/ПГС и схемы территориального планирования уполномоченными органами исполнительной власти и органами местного самоуправления решений о разработке ППТ и ПМТ с подготовкой и утверждением технических заданий на их разработку не позднее 2 месяцев с даты утверждения Программы/ПГС;
 - 2.6.3. Проведение информирования населения, слушаний и согласований ППТ и ПМТ в предусмотренных законом и выданным техническим заданием случаях, утверждение ППТ и ПМТ уполномоченными органами исполнительной власти и органами местного самоуправления, внесение сведений о ППТ и ПМТ в соответствующие государственные информационные системы территориального планирования не позднее 4 месяцев с даты издания решений о разработке ППТ и ПМТ.
 - 2.6.4. В целях возможности последующего установления и осуществления публичных сервитутов:
 - изъятие земельных участков в случае запрета установления на них публичных сервитутов,
 - приобретение права собственности соответствующих органов местного самоуправления на выморочные и бесхозные земельные участки и/или доли в праве на земельные участки для обеспечения возможности осуществления публичных сервитутов,
 - изменение видов разрешенного использования земельных участков и зон с особыми условиями использования территорий, в целях снятия запретов на установление публичных сервитутов
 - 2.6.5. Установление публичных сервитутов для размещения объектов в границах, определенных ППТ и ПМТ, а также разделом ПОС проектной документации.
- 2.7. Компенсацию затрат, понесенных Группой компаний ПАО «Газпром» при проектировании или строительстве объектов в соответствии с Программой, которые исключаются из Программы газификации регионов Российской Федерации по инициативе Правительства Смоленской области.
- 2.8. Исключение практики параллельного проектирования или строительства за счет средств бюджета или иных бюджетных источников объектов, которые в соответствии с Программой реализуются за счет средств Группы компаний ПАО «Газпром».

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель губернатора
Смоленской области

Ю.Н. Пучков

«__» _____ 202__ года

Генеральный директор
ООО «Газпром межрегионгаз Смоленск» -
Управляющей организации АО «Газпром
газораспределение Смоленск»

С.В. Стоянов

«__» _____ 202__ года

Генеральный директор
ООО «Газпром межрегионгаз Смоленск»

С.В. Стоянов

«__» _____ 202__ года

Член Правления,
начальник Департамента 313
ПАО «Газпром»

В.К. Марков

«__» _____ 202__ года

Член Правления,
начальник Департамента 308
ПАО «Газпром»

В.А. Михаленко

«__» _____ 202__ года

Член Правления,
начальник Департамента 314
ПАО «Газпром»

Г.Н. Сухов

«__» _____ 202__ года

Начальник Департамента 644
ПАО «Газпром»

А.С. Фик

«__» _____ 202__ года

Заместитель генерального директора
по капитальному строительству и реконструкции
ООО «Газпром межрегионгаз»

А.Г. Бугаенко

«__» _____ 202__ года

Первый заместитель генерального директора -
главный инженер ООО «Газпром газификация»

В.В. Петров

«__» _____ 202__ года

Генеральный директор
ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург»

Г.А. Фокин

«__» _____ 202__ года

Михайлов (с.л. Рубцов)

Сухов / Г.Н. Михаленко

Рубцов
с.л. Рубцов

Мелёхин

А.В. ЕВТУШЕНКО

А.Г. Жегуров

Александрова

Михайлов

Козловский К. Н.

Шулик

Р.В. Шенков

Рябин / З.К. Михайлов