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ПРОТОКОЛ № 3
суженого заседания рабочей группы по направлению «Эффективность процедур по выдаче разрешений на строительство»  на тему:
«Об исполнении пункта 7 поручений Президента Российской Федерации Пр-1138ГС от 17.05.2016  о мерах по синхронизации разработки документов территориального планирования и градостроительного зонирования и инвестиционной программы филиала ПАО «МРСК Центра»-«Смоленскэнерго»
г. Смоленск                                                                                       09 ноября 2016 года
	Председатель 

суженого заседания: М.П. Мартинович   -                                                                    
	заместитель начальника Департамента Смоленской  области  по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству - главный архитектор



	Секретарь: В.Р. Конюхова                       -
	начальник отдела градостроительства Департамента Смоленской области по строительству и жилищно-комунальному хозяйству


Повестка дня:
1.  Об исполнении пункта 7 поручений Президента Российской Федерации Пр-1138ГС от 17.05.2016 о мерах по синхронизации разработки документов территориального планирования и градостроительного зонирования и инвестиционной программы филиала ПАО «МРСК Центра»-«Смоленскэнерго». 
2. О согласовании блок-схем оформления, согласования и утверждения исходно-разрешительной документации для строительства (реконструкции) электросетевых объектов 0,4 – 10 кВ и 35  - 110 кВ филиала ПАО  «МРСК Центра»-«Смоленскэнерго».
Список участников:

	1.   Докутович 
     Оксана Юрьевна
	- начальник управления перспективного развития филиала ПАО «МРСК Центра»-«Смоленскэнерго»

	2.   Парфененкова 

      Алла Борисовна
	- консультант отдела градостроительства Департамента Смоленской области по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству

	3.   Фролов 

      Святослав Георгиевич
	- начальник управления капитального строительства филиала ПАО «МРСК Центра»-«Смоленскэнерго»


По вопросу № 1

слушали:
М.П. Мартинович проинформировала участников совещания о порядке разработки документов территориального планирования и градостроительного зонирования, о необходимости координирования деятельности проектных организаций, являющихся разработчиками генеральных планов и правил землепользования и застройки поселений и городских округов, и ресурсоснабжающих организаций, осуществляющих технологическое присоединение новых объектов строительства, в целях выработки оптимальных вариантов размещения объектов электроэнергетической инфраструктуры на территориях, предлагаемых генеральными планами для нового строительства.  Для примера были показаны карты из генеральных планов ряда поселений Смоленской области с зонами, предлагаемыми для комплексного развития новых территорий.  Было сказано, что для планирования в составе генерального плана строительства новых объектов электроэнергетики, необходимо знать существующую ситуацию о наличии действующих объектов электроэнергетики, расположенных на территории поселения, их мощности и загруженность. Исходя из этого проектная организация осуществляет расчет и устанавливает необходимость строительства новых объектов, а также определяют земельные участки под их размещение. 
С.Г. Фролов проинформировал о том, что на официальном сайте ПАО «МРСК Центра»-«Смоленскэнерго» имеется информация о наличии мощностей в различных районах Смоленской области. Также на сайте размещена комплексная программа развития электроэнергетики Смоленской области. На сайте Департамента Смоленской области по энергетике, энергоэффективности, тарифной политике размещена инвестиционная программа ПАО «МРСК Центра»-«Смоленскэнерго». Эта информация является доступной и может быть использована для разработки проектов генеральных планов. 

Участниками совещания также было установлено, что необходимые исходные данные предоставляются проектным организациям по их запросам. Однако, принятые проектные решения с ПАО «МРСК Центра»-«Смоленскэнерго» не согласовываются.
В результате обсуждения участники совещания предложили следующий механизм взаимодействия проектных организаций и ПАО «МРСК Центра»-«Смоленскэнерго»:
1)  на основании муниципального контракта о разработке проекта генерального плана поселения, городского округа и обращения проектной организации ПАО «МРСК Центра»-«Смоленскэнерго» выдает исходные данные о наличии существующих объектов электроэнергетики, расположенных на территории поселения, их мощности и загруженности; 

2) проектная  организация  согласовывает  с  ПАО  «МРСК Центра»- «Смоленскэнерго» предварительные проектные предложения по строительству новых объектов электроэнергетической инфраструктуры  и места их размещения на территории поселения, городского округа с отображением их на карте крупного масштаба (в том числе в электронном виде). Предложения должны быть обоснованы (приведены расчеты требуемых мощностей для конкретных объектов, планируемых к размещению на новой территории: жилья, производственных объектов, объектов социальной инфраструктуры и др.). При этом проектная организация совместно с  ПАО «МРСК Центра»-«Смоленскэнерго» уточняют оптимальный вариант расположения новых объектов электроэнергетической инфраструктуры на территории поселения, городского округа и их необходимой мощности, определяют сроки и этапы строительства.
В случае изменения выбранного варианта проектная организация повторно согласовывает с ПАО «МРСК Центра»-«Смоленскэнерго» проектные предложения;
3) окончательно  подготовленный  проект  генерального  плана  до  его утверждения в соответствии с часть 2 статьи 25 Градостроительного кодекса Российской Федерации направляется для согласования в Администрацию Смоленской области. Департамент Смоленской области по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству, как уполномоченный орган исполнительной власти Смоленской области в сфере градостроительной деятельности, направляет его для рассмотрения и согласования в ПАО «МРСК Центра»-«Смоленскэнерго» в целях подтверждения согласованных ранее проектных решений.
По вопросу № 2

слушали:
В.Р. Конюхова проинформировала о том, что блок-схемы оформления, согласования и утверждения исходно-разрешительной документации для строительства (реконструкции) электросетевых объектов 0,4 – 10 кВ и 35  - 110 кВ филиала ПАО  «МРСК Центра»-«Смоленскэнерго» рассмотрены Департаментом Смоленской области по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству. Замечания направлены в адрес  филиала ПАО  «МРСК Центра»-«Смоленскэнерго». После устранения замечаний блок-схемы могут быть согласованы.

Участники совещания согласились, что блок-схема предоставления земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, требует  более детальной проработки. Ее согласование может быть принято после рассмотрения  специалистами в области земельных отношений. 
РЕШИЛИ:
1. ПАО «МРСК Центра»-«Смоленскэнерго» и Департаменту Смоленской области по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству согласовать с руководителями механизм взаимодействия проектных организаций и филиала ПАО «МРСК Центра»-«Смоленскэнерго» при подготовке проектов генеральных планов поселений и городских округов. В случае положительных решений:
Департаменту Смоленской области по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству направить информационное письмо в органы местного самоуправления муниципальных образований Смоленской области с рекомендациями включения в технические задания на разработку проектов генеральных планов требований о согласовании указанных проектов с ресурсоснабжающими организациями в порядке, предусмотренном настоящим протоколом.
	
	
	

	
	
	


Председатель:                                                                                    М.П. Мартинович 

